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Forord 

Bacheloroppgaven er utarbeidet våren 2020 ved Høyskolen Kristiania. 

 

Vi er det første kullet som fullfører en bachelor i Innkjøpsledelse i Norge, noe vi vil takke 

Andreas Thon for, som engasjert pådriver for å opprette studiet.  

 

Vi fattet stor interesse for anbudskonkurranser høsten 2019 gjennom faget «Kontraktsrett og 

anskaffelser». Til tross for et svært spennende fag som lærte oss mye av grunnsteinene i 

innkjøpsledelse, er det ikke til å stikke under en stol at å gjennomføre en anbudskonkurranse 

krever mye arbeid, ressurser og ikke minst tid. I eksamensinnspurten stilte vi oss stadig 

spørsmålet om det ikke fantes andre måter å gjennomføre en anbudskonkurranse på. Søket 

begynte og Best Value Procurement (BVP) dukket opp. Med stor entusiasme og nysgjerrighet 

ble dette temaet for bacheloroppgaven vår.  

 

Å skrive en bacheloroppgave når det norske samfunnet stengte ned pga. Covid 19 har vært 

utfordrende. På hvert vårt soverom i hvert vårt kollektiv, uten verken pult eller privatrom, og 

kun kommunikasjon over Teams har vi klarte å gjennomføre- vi har skrevet en 

bacheloroppgave.  

 

Vi ønsker å takke Marius Langseth for veiledning gjennom denne utfordrende tiden å skrive 

bacheloroppgave på. Vi vil også takke alle informanter som tok seg tid til å bidra i vår 

oppgave til tross for hjemmekontor, og en annerledes og travel hverdag. Takk til venner og 

familie for oppmuntrende ord når vi følte oss låst. Men mest av alt, takk til alle våre 

medstudenter for de tre beste årene sammen. En mer åpen, hjelpsom og støttende gjeng skal 

man lete lenge etter. Vi klarte det!  
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Sammendrag 

Denne oppgaven tar for seg prosjektstyrings- og anskaffelsesmetoden Best Value 

Procurement (BVP). Ideen om utformingen av metoden er basert på at man ønsket å finne en 

bedre måte å gjennomføre prosjekter på, da mange oppfatter den tradisjonelle 

anskaffelsesmetoden som ineffektiv. Grunnleggeren av BVP, Kashiwagi, mener at metoden 

bidrar til redusert prisfokus, bedre kvalitet, og en mer effektiv prosess.  

 

BVP er ikke særlig utbredt i Norge enda, og det er lite informasjon å finne. BVP er i hovedsak 

utviklet i USA og Nederland. Metoden er i utgangspunktet ikke tilpasset norske forhold eller 

regelverk, slik som tradisjonelle anskaffelser er. Basert på dette ønsket vi å undersøke 

hvorvidt BVP er i tråd med grunnprinsippene i Lov om Offentlige Anskaffelser, hvilke 

fordeler som oppleves ved bruk av BVP, og hvorfor ikke flere velger å ta i bruk metoden? 

Vårt formål er ikke å konkludere med hvilken metode som er best, da dette vil avhenge av 

bransjen, type prosjekt og erfaring. Det vi ønsker er derimot å sette lys på en relativt ukjent 

metode som hevder å løse mange av dagens problemer i byggebransjen.  

 

Teoretisk har oppgaven tatt utgangspunkt i boken Best Value Procurement av Professor Sicco 

Santema og Jeroen van de Rijt. Dette er en av få bøker som gir en innføring i metodikken til 

BVP. Vi har også tatt utgangspunkt i læreboken Anskaffelsesrett i et nøtteskall av Goller mfl. 

Ved bruk av kvalitative forskningsmetoder er det gjennomført dybdeintervju og 

surveyundersøkelser hvor formålet var å få frem informantenes opplevelse og erfaring med 

BVP-metoden. I tillegg er det gjennomført et dokumentstudie av anskaffelsesregelverket for å 

kunne foreta en vurdering av hvorvidt BVP er i tråd med grunnprinsippene.  

 

Resultatet tyder på at BVP-metoden, til tross for mulige gråsoner, er i tråd med de 

grunnleggende prinsippene for offentlige anskaffelser. Samtidig gir konklusjonen inntrykk av 

at få bedrifter tar i bruk BVP på bakgrunn av lite kunnskap om temaet, samt få ferdigstilte 

prosjekter å referere til. Derimot genererer BVP en rekke fordeler for bedrifter som velger å 

etablere metoden; blant annet effektive og kostnadsbesparende anbudskonkurranser, større 

fokus på leverandørens kompetanse, og redusert konfliktnivå. Forhåpentligvis vil resultatet 

kunne brukes av bedrifter som vurderer å ta i bruk BVP, og at de ser på vår oppgave som en 

del av det beslutningsgrunnlaget.  



 4 

Innholdsfortegnelse 

1.0 Introduksjon...................................................................................................................................................... 5 

1.1 Bakgrunn for prosjektet ................................................................................................................................. 5 

1.2 Problemstilling............................................................................................................................................... 6 

1.3 Avgrensning ................................................................................................................................................... 6 

1.4 Oppgavens oppbygning.................................................................................................................................. 6 

1.5 Sentrale begreper ........................................................................................................................................... 7 

2.0 Teori ................................................................................................................................................................... 7 

2.1 Lov om offentlige anskaffelser ....................................................................................................................... 7 

2.3 BVP ................................................................................................................................................................ 9 
2.3.1 Forberedelsesfasen ............................................................................................................................... 10 
2.3.2 Vurderingsfasen ................................................................................................................................... 12 
2.3.3 Konkretiseringsfasen ............................................................................................................................ 14 
2.3.4 Utførelsesfasen ..................................................................................................................................... 15 

3.0 Metode ............................................................................................................................................................. 15 

3.2 Valg av metode............................................................................................................................................. 16 

3.3 Utvalg........................................................................................................................................................... 16 

3.4 Pålitelighet, gyldighet og generalisering..................................................................................................... 17 

3.5 Datainnsamling ............................................................................................................................................ 19 
3.5.1 Intervju ................................................................................................................................................. 19 
3.5.2 Transkribering ...................................................................................................................................... 21 
3.5.3 Kritikk av intervju ................................................................................................................................ 21 

3.7 Etiske hensyn................................................................................................................................................ 22 

3.8 Dokumentstudie ........................................................................................................................................... 23 

3.9 Kvalitetssikring/kildenes relevans ............................................................................................................... 24 

4.0 Analyse ............................................................................................................................................................. 24 

4.1 Er BVP i tråd med §4, grunnleggende prinsipper, i Lov om Offentlige anskaffelser? ................................ 24 
4.1.1 Likebehandling..................................................................................................................................... 24 
4.1.2 Etterprøvbarhet..................................................................................................................................... 27 
4.1.3 Forutberegnelighet ............................................................................................................................... 27 
4.1.4 Konkurranse ......................................................................................................................................... 28 

4.2 Hvilke fordeler oppleves ved bruk av BVP? ................................................................................................ 28 

4.3 Hva er årsaken til at ikke flere tar i bruk BVP? .......................................................................................... 31 

5.0 Konklusjon ...................................................................................................................................................... 34 

6.0 Forslag til videre forskning ............................................................................................................................ 38 

7.0 Litteraturliste .................................................................................................................................................. 39 

8.0 Vedlegg ............................................................................................................................................................ 41 

Vedlegg 1: Intervjuguide informant 1 ................................................................................................................ 41 

Vedlegg 2: Intervjuguide informant 2 ................................................................................................................ 47 



 5 

 

1.0 Introduksjon 

1.1 Bakgrunn for prosjektet 

I 2019 brukte Norge over 500 milliarder norske kroner på offentlige anskaffelser 

(Regjeringen). Ifølge næringsminister Torbjørn Røe Isaksen er dette «500 milliarder som må 

brukes bedre.» (Regjeringen). Den norske befolkningen støter på disse milliardene hver dag 

når vi for eksempel tar bussen, går på skolen, kjører bil, eller legges inn på sykehuset. 

Anskaffelsesregelverket i Norge skal bidra til å sikre at våre ressurser skal benyttes på riktig 

vis; det vil blant annet innebære god kvalitet, til riktig pris, innenfor satt tidsramme, og på en 

effektiv måte.   

 

Vi leser ofte om offentlige prosjekter som drar mange år ut i tid, budsjettsprengning på høyt 

nivå, ineffektivitet, unødvendig bruk av ressurser, mangel på kompetanse og stans pga. 

konflikt mellom oppdragsgiver og leverandører. Det er ikke uten grunn at Røe Isaksen også 

uttalte at: «Det er mange milliarder å hente på en bedre anskaffelsespolitikk…Vi må tenke 

smartere og være mer nyskapende. Derfor er innovative anskaffelser et viktig virkemiddel.» 

(Regjeringen).  

 

Høsten 2019 hadde vi faget «Kontraktsrett og anskaffelser» hvor vi fikk en grundig innføring 

i tradisjonelle anskaffelser. Ofte diskuterte vi ineffektiviteten ved tradisjonelle 

anbudskonkurranser, og hvordan dette påvirker resten av prosjektet. Vi oppfattet 

anbudskonkurransene som treige, tunge å arbeide med og lite nyskapende. Vi opplevde 

relevante koblinger mellom anskaffelsesfaget og prosjektledelse, som vi gjennomførte høsten 

2017. Ineffektiviteten i prosjekter kunne ofte linkes tilbake til gjennomføringen av 

anbudskonkurransen i form av uspesifiserte forventninger, dårlig samspill mellom 

nøkkelpersoner, pris som går på bekostning av kvalitet etc. Vi begynte derfor søket etter 

innovative anskaffelser og kom raskt over Best Value Procurement (BVP).   

 

Det er mange lovord om BVP som metode, spesielt fra Difi. Vi ble derfor nysgjerrige på hva 

BVP egentlig var, og om det faktisk fungerte så godt som det fremsto på papiret. Ifølge Difi 

skal BVP kunne bidra til å redusere risiko og øke prestasjonene, så hvorfor tar ikke alle 

bedrifter i offentlig sektor i bruk metoden? (Difi).  
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1.2 Problemstilling 

BVP er opprinnelig et utenlandsk produkt som nå begynner å vokse i Norge, men for å kunne 

foreta en anskaffelse i Norge må man følge Lov om Offentlige Anskaffelser. Det er 

nødvendig å sikre at offentlige ressurser anvendes på en god måte. Dermed vil det også være 

viktig at prosjektene gjennomføres så effektiv og med så god kvalitet som mulig. Pådrivere 

for BVP, for eksempel Difi, mener at BVP er en god metode for å sikre gode prosjekter. Til 

tross for positivt lovord om metoden, er det fortsatt få som benytter seg av den. På bakgrunn 

av dette ønsker vi å undersøke følgende forskningsspørsmål i vår bacheloroppgave: 

 

1. Er BVP i tråd med §4, grunnleggende prinsipper, i Lov om Offentlige Anskaffelser?  

2. Hvilke fordeler oppleves ved bruk av BVP? 

3. Hva er årsaken til at ikke flere tar i bruk BVP? 

 

1.3 Avgrensning 

Gjennom denne bacheloroppgaven vil vi diskutere anskaffelsesregelverket. Vi vil kun 

fokusere på offentlig sektor, derav lov om offentlige anskaffelser (LOA). LOA deles inn i tre 

deler avhengig av anskaffelsens verdi; del I, del II og del III. Det er også slik at BVP metoden 

fungerer best jo mer komplekse prosjektene er, og derfor er det naturlig at vi avgrenser 

oppgaven til og kun handle om EØS terskelverdi del III. Det vil si anskaffelser som er lik eller 

overstiger EØS-terskelverdi. For bygg- og anleggsbransjen er EØS-terskelverdi på 44 

millioner ekskl.mva (Gollen m.l 2017, 45). Vår oppgave vil begrense seg til bygg og 

anleggsbransjen. Årsaken til dette er at de er den eneste bransjen som foreløpig har 

gjennomført slike prosjekter. 

 

1.4 Oppgavens oppbygning  

Denne oppgaven følger en klassisk struktur for bacheloroppgave, og er delt inn i ulike 

delkapitler.  

 

I kapittel 1 blir bakgrunnen for prosjektet introdusert. En presentasjon av problemstillingen 

vil også finne sted, samt avgrensning for oppgaven og sentrale begreper.  

 

I kapittel 2 blir den teoretiske bakgrunnen for oppgaven presentert. Det vil bli trukket frem 

teori og begreper som er relevant for vår oppgave.  
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Videre omhandler kapittel 3 metodedelen av oppgaven. Vi gjør grundige utredelser av våre 

metodiske valg og beskriver hvordan vi gjennomfører undersøkelsen.  

 

I kapittel 4 blir analysen og våre funn diskutert opp mot valgt teori, som er med på å danne 

grunnlaget for en konklusjon.  

 

Kapittel 5 og 6 består av en konklusjon, samt forslag til videre forskning.  

Til slutt vil kapittel 7 inneholde vår litteraturliste, som etterfølges av diverse vedlegg i kapittel 

8.  

 

1.5 Sentrale begreper 

• BVP – Best Value Procurement  

• LOA – Lov om Offentlige Anskaffelser 

• Difi – Direktoratet for Forvaltning og IKT 

• Doffin – Database for Offentlige Innkjøp 

• TED -Tender Electronic Daily  

• Leverandør og tilbyder omtales om hverandre, og har samme betydning.  

• Begreper som «Evalueringsteam» og «kjernegruppen» brukes om hverandre, men har 

samme betydning.  

 

2.0 Teori 

2.1 Lov om offentlige anskaffelser 

Ifølge Regjeringen gjør offentlig sektor anskaffelser for 520 milliarder kroner hvert år 

(Regjeringen). Offentlige anskaffelser finansieres i stor grad av samfunnets ressurser, og det 

er dermed viktig at pengene utnyttes best mulig (Regjeringen). Vi har derfor en 

anskaffelseslov, også kalt LOA, som skal sikre at den beste leverandøren blir tildelt kontrakt 

slik at «…allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig 

måte.» (Codax). Anskaffelsesloven har fire grunnprinsipper som skal sikre bruken av 

samfunnets ressurser; konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet.  

 

Prinsippet om konkurranse handler om at det er viktig å skape konkurranse slik at man er 

sikker på at riktig leverandør involveres i prosjektet. For å oppnå konkurranse er det først og 
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fremst viktig at kontrakter ikke har ubegrenset varighet (Goller mfl. 2017, 51). Det kan hindre 

at leverandører med bedre pris, kvalitet eller andre kvalifikasjoner ikke får muligheten til å 

vise seg frem, noe som er særlig negativt i forhold til å beskytte samfunnets ressurser. 

Fornying av kontrakter og utlysning av anbudskonkurranser bidrar til et mer 

konkurransedyktig næringsliv (Codex). Derfor vil det også være et krav om et visst antall 

leverandører som må delta for å oppnå en konkurranse, minimum tre stykker. I tillegg må 

spesifikasjonene være av den art at flere har mulighet til å delta, noe som er tett linket til 

prinsippet om likebehandling (Goller mfl. 2017, 51).  

 

Likebehandling vil si at alle leverandører skal behandles likt i en anbudskonkurranse, både før 

og under (Goller mfl. 2017, 50). Leverandører skal få lik informasjon før konkurransestart. 

Dette er for å unngå at én leverandør sitter på mer informasjon enn resterende deltakere, slik 

at de oppnår konkurransefordeler og vinner på feil grunnlag (Goller mfl. 2017,50).  

  

Forutberegnelighet handler om at leverandører har krav på klarhet og struktur i informasjonen 

de mottar (Goller mfl. 2017, 51). Leverandører skal til enhver tid vite hvordan hvert steg i 

prosessen skal gjennomføres- det skal ikke oppstå overraskelser gjennom prosessen. Goller 

mfl. (2017, 51) forklarer at leverandørene også skal ha «tilstrekkelig grunnlag for å kunne ta 

stilling til om de skal delta i konkurransen og kunngjøringen må derfor inneholde tilstrekkelig 

informasjon om oppdragets karakter og omfang.» For at leverandørene skal vite om de bør 

delta i konkurransen eller ikke, må informasjonsskrivet/konkurransegrunnlaget tydelig 

forklare vekting av hver faktor og krav om «kvalifikasjon, utvelgelse og tildeling» (Goller 

mfl. 2017, 51).  

  

Etterprøvbarhet vil si å kunne etterprøve prosessen for å vurdere om den er gjennomført etter 

regelverket (Goller mfl. 2017 54). Dette krever kontroll over dokumentasjon fra 

oppdragsgiver og leverandørs side. Goller mfl. (2017, 54) forklarer at: 

«…konkurransegrunnlag, tilbud, referat fra møter i anskaffelsesprosessen, er sentral for å 

sikre reell etterprøvbarhet.»  

 

2.2 Tradisjonell anbudskonkurranse 

En tradisjonell anbudskonkurranse er den mest brukte og velkjente konkurranseformen. 

I første omgang må oppdragsgiver planlegge konkurransen og kartlegge behovet sitt, deretter 

må han utarbeide anskaffelsesdokumentene. Oppdragsgiver lyse ut konkurransen på Doffin 
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og/eller TED, avhengig av størrelsen på prosjektet. Det er viktig at oppdragsgiver og 

leverandør gjør en grundig jobb med utarbeidelsen av henholdsvis tilbudet og 

konkurransegrunnlaget (Goller mfl. 2017, 93). Dette kan anses som en forberedelsesfase.  

  

Neste fase er konkurransegjennomføring. Her vil leverandører starte arbeidet med sitt tilbud, 

før de deretter leverer innen satte tidsfrister som er spesifisert i konkurransegrunnlaget. 

Tilbudet leverandørene leverer inn må inneholde en endelig beskrivelse av hvordan de skal 

levere prosjektet, fra start til slutt. Her må alt inkluderes da det ikke er noe rom for endringer 

etter tilbudet er levert (Goller mfl. 2017, 76). Disse tilbudene er ofte svært detaljerte og består 

av mange hundre sider. Etter at tilbudene har blitt levert vil oppdragsgiver evaluere tilbudene 

på grunnlag av tildelingskriteriene som er fastsatt i konkurransegrunnlaget. Før en kontrakt 

inngås skal oppdragsgiver gi de berørte leverandørene en skriftlig meddelelse av valget 

(Regjeringen). Inngåelse av kontrakt skal også registreres/kunngjøres på Doffin så snart 

avtalen er inngått, eller senest 30 dager etter (Regjeringen).  

 

Siste fase i tradisjonelle anskaffelser omhandler gjennomføring av selve kontrakten. Her vil 

prosjektet settes i gang, bestillinger og leveranser vil foretas, og de økonomiske elementene 

slik som regnskap, fastsettes (Kommunett). Dette er en praktisk fase hvor man setter de siste 

detaljene før prosjektet går i gang.  

 

Figur 1.0. Grafisk fremstilling av tradisjonell anskaffelsesmetode  

 

(Kommunett) 

 

2.3 BVP 

BVP, også kalt prestasjonsinnkjøp, er en prosjektstyrings- og innkjøpsmetode (Difi). Dette er 

en annerledes måte å gjennomføre konkurranser og prosjekter på, fordi man snur om på de 

tradisjonelle rollene slik at leverandøren blir eksperten i prosjektet. Oppdragsgiver skal ikke 

detaljstyre hvordan prosjektet skal gjennomføres, men heller forklare hva de ønsker å oppnå 

ved prosjektet (Difi). BVP skal bidra til at den mest egnede leverandøren blir valgt (Difi). 

Hovedpoenget med BVP er å gjennomføre konkurranser og prosjekter mer effektivt. Man skal 

legge større fokus på kvalitet fremfor pris, i tillegg ønsker man å redusere risiko, og oppnå et 
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lavere konfliktnivå (Van de Rijt og Santema 2013, 8). Gjennomføring av BVP er en prosess 

som omfatter fire ulike faser; forberedelsesfasen, vurderingsfasen, konkretiseringsfasen og 

utførelsesfasen.  

 

Figur 2.0 Grafisk fremstilling av BVP-prosessen 

 

(Difi) 

 

2.3.1 Forberedelsesfasen 

I forberedelsesfasen er det viktig å sette en strategisk plan for prosjektet. Det vil være viktig 

for bedriften å tydeliggjøre hvorfor de velger å ta i bruk BVP, hva motivasjonen bak er og hva 

bedriften ønsker å oppnå ved bruk av BVP (Santema og van de Rijt 2013, 26).  

 

Det holder ikke og kun ha én pådriver for BVP i en bedrift. For å kunne gjennomføre en 

BVP-konkurranse vil det være viktig å lære opp en gruppe som «eksperter» i bedriften. Det 

vil si at den ansvarlige i bedriften må velge ut en kjernegruppe, og deretter lære de opp i 

metodikken og gjennomføringen av BVP (Santema og van de Rijt 2013, 26). Kjernegruppen 

bør består av 4-8 personer, der de samarbeider tett med en prosjektgruppe som vil bidra til å 

implementere BVP i bedriften. En viktig faktor ved bruk av kjernegruppe og prosjektgruppe 

er stabilitet. Det er viktig at det ikke foregår store utskiftninger i gruppen. Santema og van de 

Rijt (2013, 27) presiserer at: «Hver gang et medlem av kjernegruppen blir byttet ut, må det 

læres på nytt, Dette er ikke så effektivt og krever mye av organisasjonen». Dette handler om å 

skape trygghet, erfaring og optimale læringseffekter ved bruken av BVP i bedriften.  

 

Bedrifter som tar i bruk BVP må i forberedelsesfasen utarbeide en prosjektmålsetning: «Hva 

må (i store trekk) ha blitt realisert på slutten av prosjektet?» (Santema og van de Rijt 2013, 

28). Oppdragsgiver skal kun informere om hva de ønsker å oppnå. Videre er det opp til 

ekspertene (leverandørene) å bestemme hvordan det skal gjennomføres (Santema og van de 

Rijt 2013, 28). Et annet nøkkelpunkt i BVP handler om vektlegging av kriterier. I 

tradisjonelle metoder er ofte prisfokuset stort, og dermed vektlagt høyt i forhold til andre 

kriterier slik som kvalitet eller risiko. Dette kan få store konsekvenser for prosjektet. 
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Metodikken bak BVP viser at pris blir mindre vektlagt, og at kvalitet settes høyere. Santema 

og van de Rijt har foreslått, på generelt grunnlag, et slikt fordelingsgrunnlag:  

 

Figur 3.0 Tildelingskriterier 

Kriterier Vekting 

Pris            25% 

Kvalitet: inneholder punktene under Totalt 75% 

-       Prestasjonsbegrunnelse -       15% 

-       Risiko -       20% 

-       Tilleggsverdi -       10% 

-       Intervjuer -       30% 

(Santema og van de Rijt 2013, 30)  

 

I eksempelet over er intervjuer det elementet innunder kvalitet som er vektet høyest. Å 

gjennomføre intervjuer med nøkkelpersoner hos leverandørene vil kartlegge om leverandøren 

faktisk har forstått metodikken, noe som er en hovedfaktor for å lykkes i et slikt prosjekt 

(Santema og van de Rijt 2013, 30). Dette vil vi komme tilbake til i punkt 2.3.2.  

 

I forberedelsesfasen er det viktig at bedriften utarbeider et styringsdokument som vil fungere 

som et informasjonsskriv til leverandørene. Styringsdokumentet skal inneholde informasjon 

om hva oppdragsgiver ønsker å oppnå, tidsplanen, vektleggingen oppdragsgiver har bestemt 

seg for, samt maksbeløpet for prosjektet. Maksbeløpet er en viktig faktor, og skiller seg ut fra 

tradisjonell metode hvor dette ofte blir holdt skjult og brukt som et trumfkort (Santema og van 

de Rijt 2013, 31). I den siste fasen av forberedelsesfasen holdes det et opplæringsmøte hvor 

interesserte leverandører får muligheten til å lære seg metodikken til BVP. Dette bidrar til at 

leverandørene selv kan foreta en vurdering om hvorvidt dette er et prosjekt de ønsker å delta 
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på. Van de Rijt og Santema (2013, 32) forklarer at dette møte kan anses som et naturlig filter 

da mange allerede her faller fra.  

 

Forberedelsesfasen er en av de mest omfattende fasene ved bruk av BVP. Det setter 

rammeverket for resten av prosessen, og det er dermed viktig å jobbe aktivt med alle stegene i 

denne fasen. Det er nødvendig å gjennomføre en innføring i metodikken bak BVP, og deretter 

en generell opplæring om metoden for alle leverandørene. Santema og van de Rijt (2013, 33) 

presiserer at en slik opplæring bør omfatte ca en halv arbeidsdag. Det vil bli lagt fokus på de 

fire fasene i prosjektet, kulturen bak metodikken og en spørsmålsrunde hvor leverandørene får 

mulighet til å stille spørsmål (Santema og van de Rijt 2013, 33). Her er det viktig å påpeke at 

det er leverandørene som skal være ekspertene, og spørsmål om “hvordan” de skal 

gjennomføre ulike aktiviteter er ikke relevant.   

 

2.3.2 Vurderingsfasen 

Vurderingsfasen innebærer å innhente dokumentasjon fra leverandørene, og gjennomføre 

intervjuer av nøkkelpersoner (Santema og van de Rijt 2013, 35). Tilbudet leverandørene 

leverer inn til oppdragsgiver består av seks sider totalt, og er delt inn i tre dokumenter; 

prestasjonsbegrunnelse, risikovurdering og tilleggsverdivurdering.  

  

Prestasjonsbegrunnelsen skal være et dokument på 1 side hvor leverandøren skal bevise 

oppdragsgiver at de kan gjennomføre prosjektmålsetningene, og se prosjektet som en helhet. 

Leverandørene skal fremme ulike påstander om hvordan de skal oppnå de overordnede 

målene. Påstanden må deretter underbygges slik at det fremstår troverdig for 

oppdragsgiveren. Dette gjøres ved at påstanden må være målbar, nøyaktig, inneholde tall, 

prosent eller tid, og ha relevans for det valgte prosjektet (Santema og van de Rijt 2013, 36).  

  

Risikovurderingen består av 2 sider hvor leverandøren skal identifisere risiko rundt og ved 

prosjektet. Risikovurderingen må inneholde en anerkjennelse av risikoene, hvorfor dette er 

viktig for prosjektet, måling av risikoen både før og etter tiltak, samt hvorfor tiltakene skal 

fungere, og hva planen er hvis de ikke fungerer. (Santema og van de Rijt 2013, 38). Å 

identifisere risiko er en avgjørende faktor fordi det handler om hvordan man klarer å beherske 

prosjektet. En risikovurdering vil bidra til å redusere både uforutsette og ukontrollerbare 

hendelser, men også de som kan kontrolleres (Santema og van de Rijt 2013, 38).  Samtidig 

påpeker Santema og van de Rijt (2013, 38) at det i tillegg er en viktig beskyttelse for 
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leverandøren, ettersom visse risikofaktorer ikke kan påvirkes, slik at leverandøren ikke 

opplever ufortjent skyld.  

 

Tilleggsverdivurderingen handler om alt det ekstra leverandøren kan tilby utenom 

oppdragsomfanget (Santema og van de Rijt 2013, 41). Det er viktig at de ekstra tjenestene har 

en sammenheng med prosjektmålsetningene, og at de i utgangpunktet ikke er en del av 

tilbudet. Samtidig er det viktig å påpeke at forslagene til leverandørene tilhører hver enkelt 

leverandør. Oppdragsgiver kan altså ikke ta i bruk tilleggsverdien til en leverandør, hvis de 

velger en annen til å gjennomføre oppdraget (Santema og van de Rijt 2013, 41). Prisen på 

tilleggsverdiene vurderes ofte opp mot hvilken verdi det bringer prosjektet totalt sett.  

 

Tilbudene til leverandørene blir videre anonymisert før de vurderes av evalueringsteamet. Et 

viktig punkt her er at prisen holdes skjult ved vurderingen av dokumentene. Dette er fordi 

man ikke skal vurdere hvilke tilbud som vil passe best basert på prisen. BVP handler om at 

det er leverandøren som skal være eksperten, og dermed forklare hvordan de best vil løse 

prosjektet. Dermed vil den beste løsningen bli valgt, fremfor den “beste” prisen. 

Dokumentene tildeles poeng først individuelt, før gruppen til slutt samles og gir en 

sluttpoengscore basert på felles diskusjoner (Santema og van de Rijt 2013, 47). Sluttpoengene 

viser dermed hvem som går videre til intervju og hvem som frafaller. Da vil også navn på 

leverandør og hvilket tilbud som tilhører hvem avsløres for gruppemedlemmene.  

 

Det holder ikke bare å levere et godt tilbud for å vinne en BVP konkurranse. Leverandør må 

også vise at deres nøkkelpersoner vil kunne bidra til at prosjektet blir vellykket. Santema og 

van de Rijt (2013, 51) forklarer at: “De må kunne forutse hele prosjektet, de må kunne vise at 

de kan ta ansvar og de må kunne identifisere risikofaktorer. De må også bevise at de forstår 

hva som står i dokumentene sine (og støtte dette).” Hvorvidt dette stemmer eller ikke avsløres 

raskt gjennom et intervju. Intervjuet skal dreier seg om tilbudet, prosjektets helhet, og 

leverandørens kompetanse- ikke personlige faktorer tilknyttet 

nøkkelpersonen (Santema og van de Rijt 2013, 51). Intervjuene gjennomføres med én 

personen om gangen. Ett medlem av kjernegruppen gjennomfører intervjuet, i mens resten av 

gruppen observerer i bakgrunn. Intervjuet skal vare i maks 1 time per person (Santema og van 

de Rijt 2013, 53). Hver nøkkelperson gis en poengsum av kjernegruppen.  
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I siste del av vurderingsfasen vil kjernegruppen samle alle tilbud og deres poengsum, og det 

blir gjort en rangering av leverandørene (Santema og van de Rijt 2013, 58). På dette 

tidspunktet vil prisen til hver leverandør bli avslørt. Deretter tar gruppen frem 

fordelingsgrunnlaget de satte i forberedelsesfasen, figur 3.0, og vurderer hver leverandør opp 

mot denne tabellen. Dette vil gi svaret på hvilken leverandør som vinner (Santema og van de 

Rijt 2013, 58).  

 

2.3.3 Konkretiseringsfasen 

Dette er fasen hvor den valgte leverandøren vil få tid til å gå i dybden og planlegge prosjektet 

fra A til Å. Det vil være viktig å foreta en konkretisering av tilbudet til den valgte 

leverandøren da oppdragsgiver foreløpig kun har foretatt et valg basert på overordnet 

informasjon, og nøkkelpersonene rundt prosjektet.  Konkretiseringsfasen bidrar til å 

identifisere om detaljene i tilbudet også er akseptabelt for oppdragsgiveren. Hvis 

oppdragsgiver og leverandør ikke oppnår overensstememlse om detaljene, vil oppdragsgiver 

kunne avslå «den valgte leverandør», og nye intervjuer må gjennomføres. Et annet mål ved 

konkretiseringsfasen vil være å få et tydeligere bilde av hva forventningene til prosjektet er, 

og hvordan ansvarsfordelingen av risiko vil foregår. I tillegg er det hensiktsmessig å 

tydeliggjøre prestasjonsindikatorene og operasjonalisere målingen. Ved enighet om 

konkretiseringen, vil oppdragsgiver og leverandør signere kontrakt. Nå har den best egnede 

leverandøren blitt funnet og involvert i prosjektet. 

  

Selve konkretiseringsfasen er perioden mellom valg av leverandør og underskrivelsen av 

kontrakten. Perioden varer som oftest 4-6 uker (Santema og van de Rijt 2013, 66). Det er 

viktig å få med seg at den valgte leverandøren ikke skal utføre noe ”ekte arbeid” enda, siden 

det dreier seg om en arbeidsforberedelse (Santema og van de Rijt 2013, 66). I denne fasen er 

det viktig for oppdragsgiveren å holde seg til å kun stille spørsmål, ikke dirigere eller fortelle 

den valgte leverandøren hva de skal gjøre. Det er viktig at denne fasen varer så lenge som 

leverandøren anser nødvendig for å kunne tydeliggjøre planen sin, men lengden på 

konkretiseringsfasen skal likevel ikke sette realiseringen av prosjektmålsetningene i fare 

(Santema og van de Rijt 2013, 68). Den siste delen av konkretiseringsfasen er når et 

tildelingsmøte finner sted. Ved dette møte vil alle relevante parter som er involverte i 

prosjektet være til stede (Santema og van de Rijt 2013, 70). Her vil det presenteres et detaljert 

økonomisk sammendrag av prosjektet, en detaljert prosjektplan, en liste med alle antakelser, 



 15 

samt en sjekkliste for de forskjellige handlingene i prosjektet- og kontrakten vil deretter 

signeres.  

 

2.3.4 Utførelsesfasen 

Etter at konkretiseringsfasen er gjennomført, er grunnlaget for prosjekt lagt og utførelsesfasen 

kan endelig begynne (Santema og van de Rijt 2013, 74). Utførelsesfasen handler i stor grad 

om rapportering. Det blir gjennomført ukentlige rapporter som tar for seg hvilke 

risikofaktorer som forekom den uken. BVP-metoden dreier seg om å redusere avvik knyttet til 

tid og penger, og den ukentlige rapporten er et verktøy rettet mot å minimalisere og 

kontrollere disse avvikene (Santema og van de Rijt 2013, 74). Den ukentlige risikorapporten 

er ment for å gi oppdragsgiveren en oversikt over utviklingen av prosjektet. Det skal kun 

rapporteres om avvik som har oppstått på grunn av uforutsette risikofaktorer. Dersom det ikke 

har oppstått noen avvik, vil rapporten altså være tom. 

 

3.0 Metode 

I denne delen av oppgaven vil valg av metodisk tilnærming, design og datainnsamling bli 

presentert. Vi vil også gå gjennom forarbeid til intervjuguide og utvalg, samt forklare 

nærmere om vår metode er gyldig, pålitelig og generaliserbar. Det vil også diskuteres hvordan 

vi har forholdt oss til etiske prinsipper gjennom prosessen. Det er viktig å kunne skille 

mellom kvalitativ og kvantitativ metode, når begge kan brukes for å svare på de aktuelle 

problemstillingene. 

 

3.1 Kvalitativ- og kvantitativ metode 

I en kvalitativ forskning er man ofte tett på dem man ”forsker på”, enten de har meldt seg som 

informanter i en intervjuundersøkelse eller deltar i de situasjonene der det gjøres observasjon 

(Tjora 2018, 15). Man fokuserer i stor grad på forståelsen av et fenomen, og det å kunne stille 

spørsmål som ”hva?”, ”hvorfor?” eller ”hvordan? Her ønsker man menneskers oppfatninger, 

meninger og følelser rundt dette fenomenet (Tjora 2018, 24). Under en kvalitativ 

undersøkelse har man ikke på forhånd bestemt seg for hvilken teori som skal tas i bruk. 

Observasjonene eller temaer som dukker opp under datainnsamlingen vil «føre oss til 

teorien». Kvalitative undersøkelser er tett linket til eksplorerende forskningsdesign som 

handler om å utforske noe man har lite kunnskap om fra før (Grips, Olsson og Silkoset 

2018,49) 
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Kvantitativ forskning vil ofte ta utgangspunkt i en eller flere hypoteser som søkes bekreftet 

eller avkreftet, og at disse hypotesene som regel vil utledes fra tidligere forskning og teori 

(Tjora 2018, 32). Det vil være teorien som bestemmer hva som er interessant å undersøke, og 

man fokuserer på forklaring av noe fremfor forståelsen. Dataen som samles inn i kvantitativ 

metode er data som kan uttrykkes i mengdeenheter eller tall (Gripsrud, Olsson og Silkoset 

2018, 103). Kausalt og deskriptivt forskningsdesign kan knyttes til kvantitative undersøkelser. 

Dette vil si hvordan X påvirker Y, samt forklare hvorfor noe er som det er. (Grips, Olsson og 

Silkoset 2018, 50). 

 

3.2 Valg av metode 

I utgangspunktet kunne problemstillingen blitt besvarte gjennom både kvalitativ og 

kvantitative undersøkelser. Men fordi BVP fremstår som relativt ukjent har vi et sterkt ønske 

om å komme i tett kontakt med eksperter og mennesker som har kjennskap til metoden. Vi 

ønsker å høre om deres oppfatninger, meninger og opplevelser rundt tematikken. Derfor har 

vi valgt å gjennomføre et kvalitativt studie. Vi vil være avhengig av å stille disse «Hva?» og 

«Hvorfor?» spørsmålene fordi vi utforsker et nytt fenomen. Fordi tematikken er ukjent for oss 

er vi avhengig av å snakke med informanter og høre hva de forteller om BVP før vi kan 

vurdere hva slags teori som var relevant for vår oppgave. Problemstillingen endret seg gradvis 

jo mer informasjon vi mottok fra informantene, og deretter formet teorien seg.  

 

Vi har ingen bakgrunn i bygg- og anleggsbransjen, og studerer på en såkalt 

«Markedshøyskole». Vi savnet informasjon om BVP som kunne forstås uten den tekniske 

bakgrunnen. Å gjennomføre en kvalitativ undersøkelse om BVP gir oss dermed muligheten til 

å stille ekspertene spørsmål om det de tar for gitt at alle vet. Kanskje gir det andre lesere uten 

bygg-og anleggs bakgrunn en større forståelse for metoden. Dermed er det naturlig at 

undersøkelsen gjennomføres ved et eksplorerende kvalitativt design.  

 

3.3 Utvalg 

Ved rekruttering av informanter til prosjektet vårt brukte vi ulike metoder ut ifra hvilke deler 

av oppgaven vi ønsket informasjon til. Først og fremst trengte vi informasjon om BVP 

generelt; hvordan metoden gjennomføres, fordeler og ulemper med metoden osv. Dermed 

ønsket vi kontakt med personer som kunne gi oss utfyllende og meningsfulle svar. Fordi det 
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finnes lite informasjon om BVP ønsket vi spesielt å komme i kontakt med noen vi kunne anse 

som “ekspert” på metoden, men også personer som kun har kjennskap til BVP og kanskje 

deltatt helt eller delvis i en konkurranse eller et prosjekt. Vi satte derfor et krav om at 

informantene måtte ha kjennskap til BVP.  

 

I første omgang skaffet vi oss en oversikt over alle pågående eller fullførte BVP konkurranser 

i Norge. Her tok vi i bruk snøballmetoden, hvor første informant tipset om flere personer som 

kunne være relevant og ballen begynte å rulle. Deretter sendte vi ut et informasjonsskriv om 

bacheloroppgaven vår til de instansene vi anså som mest relevant, bygg- og anleggsbransjen. 

Vi mottok svar fra tre stykker; en mann, som videre vil bli omtalt som informant 1, og to 

kvinner. Disse kvinnene jobbet i samme bedrift, og vi opplevde at de samkjørte svarene sine. 

Derfor vil disse bli omtalt som informant 2. Alle tre jobber i offentlige instanser og har bidratt 

i en BVP konkurranse. Mannen hadde mest erfaring med 10 BVP prosjekter på Cven. 

Kvinnene hadde derimot litt mindre erfaring, og kun vært med på deler av ett eller to 

prosjekter. Ideelt sett skulle vi ønske at vi fikk kontakt med enda flere personer med 

kompetanse om BVP. Dette var ikke så lett som vi håpet. Vi opplevde at flere ikke ville uttale 

seg enda om metoden enda, da de var for tidlig i prosessen til og kunne se noen virkninger. I 

tillegg førte Covid-19 situasjonen til at flere aktuelle intervjuer ikke kunne gjennomføres.  

 

Vi opplever en balansegang mellom informantene. Den mannlige informanten kan anses som 

en ekspert på tematikken. Han er utelukkende positiv til metoden, men samtidig er det viktig å 

påpeke at han arbeider i et selskap som i stor grad ønsker å spre ordet om bruken av BVP. De 

to kvinnelige informantene derimot, arbeider i en offentlig instans hvor BVP ikke er et 

selvsagt valg av metode. Det vil si at de ofte velger bort BVP til fordel for tradisjonell 

anbudskonkurranse, og motsatt. Vi mener at dette nøytraliserer synet på BVP og det ga oss et 

objektivt innblikk i bruken av metoden.  

 

3.4 Pålitelighet, gyldighet og generalisering 

Ifølge Tjora (2020, 231) omhandler pålitelighet “... intern logikk eller sammenheng gjennom 

hele forskningsprosjektet”. Det vil innenfor all type samfunnsforskning være en form for 

engasjement fra forskeren i det temaet det forskes på (Tjora 2020, 235). Det er viktig at 

personlig engasjement ikke går på bekostning av oppgavens pålitelighet i form av 

forhåndsdømming. Med tanke på at vårt engasjement for BVP handlet om nysgjerrighet for 

hva dette egentlig var, har ikke det påvirket vår datainnsamling. Vi hadde lite kunnskap om 
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metoden fra før, og stilte derfor med åpent sinn ved intervju. For å sikre pålitelighet er det 

viktig at informantenes stemme synliggjøres. Dette er sikret gjennom bruk av sitater fra 

intervju og surveyundersøkelsen. Gjennom oppgaven har det også blitt redegjort for hvordan 

informantene ble valgt ut, og at vi ikke hadde noen relasjon til dem fra før. Tjora (2020, 238) 

forklarer at det også i kvalitative studier vil gå an å stille spørsmål til etterprøvbarhet; “Ville 

resultatene blitt de samme dersom en annen forsker gjorde den samme jobben?”. For vår 

oppgave kan man ikke si et klart ja på dette da vi kun har snakket med tre informanter. Det 

finnes flere i bransjen som vil kunne ha andre erfaringer enn hva våre tre informerer om. Men 

vi vil ikke anse påliteligheten som svekket av den grunn, da vi opplever sammenfall med 

tidligere oppgaver skrevet om BVP.  

 

Gyldighet vil si hvor gyldige resultatene våre anses å være, og hvorvidt svarene vi finner kan 

relateres til virkeligheten eller ikke (Tjora 2020, 232). Her må man stille seg spørsmålet om vi 

faktisk har fått svar på det vi spurte om. Gyldighet deles inn i to hovedkategorier; 

kommunikativ gyldighet og pragmatisk gyldighet. I denne oppgaven vil kommunikativ 

gyldighet være sentralt da vi omtaler aktuelle teorier og tidligere forskning som er gjort av 

BVP (Tjora 2020, 234). Gyldigheten i vår data anser vi som god. Vi opplever at dataen vi har 

samlet inn samsvarer med det vi ønsket svar på gjennom vår problemstilling. Særlig gjennom 

dybdeintervjuet som ble gjennomført. Her var det enklere å luke unna uklarheter, stille 

oppfølgingsspørsmål og få et klarer bilde av hva som faktisk ble svart på. Samtidig kan man 

stille spørsmål om gyldigheten av dataen som er knyttet til surveyundersøkelsen som måtte 

gjennomføres istedenfor dybdeintervju, pga. Covid 19 situasjonen; Har vi forstått hverandre 

riktig gjennom skriftlig kommunikasjon? Det vil være vanskeligere å sikre riktig kontekst og 

forståelse av svarene gjennom en slik datainnsamlingsmetode. Til tross for dette opplever vi 

også her, som nevnt ved pålitelighet, at våre funn samsvarer med hva tidligere forskning på 

BVP også har vist, og vi anser derfor vår data som gyldig. 

 

Generalisering er, sammen med pålitelighet og gyldighet, en indikator på kvalitet innen 

kvalitativ forskning. Tjora (2020, 231) forklarer at “generaliserbarhet er knyttet til 

forskningens relevans utover de enheter som faktisk er undersøkt ”. Vi kan skille mellom tre 

ulike former for generalisering: Naturalistisk-, moderat- og konseptuell generalisering. Til vår 

oppgave er konseptuell generalisering mest relevant. Konseptuell generalisering er ute etter å 

trekke fram resultater knyttet til teori som kan ha relevans i andre tilfeller enn det som er 

studert, og det er den formen for generalisering vi har valgt å gå ut ifra (Tjora 2020, 239). Vi 
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anså denne formen som mest relevant for vår oppgave fordi forskningen vår er med på å gi 

innsikt i fenomenet BVP. Resultatet er ikke bare spesifikt knyttet til vår oppgave, men kan i 

tillegg ha gyldighet for videre forskning og kan kobles til andre caser. For å sikre relevans 

som strekker seg lengre enn den dataen som er brukt i oppgaven, har vi benyttet teorier som 

bygger opp under en større generaliserbarhet enn til kun vår egen oppgave (Tjora 2020, 246).  

 

3.5 Datainnsamling 

Når man gjennomfører kvalitativ forskning finnes det flere metoder for å innhente data. Valg 

av innsamlingsmetode avhenger av forskningsspørsmålet og formålet med studiet. Vi kan 

enten gjennomføre observasjonsstudier, intervjuer eller et dokumentstudie. 

Observasjonsstudier vil ikke være relevant i denne sammenheng da vi ønsker å komme i tett 

dialog med informantene våre for å lære mest mulig. Derimot vil intervjuer være viktig for å 

kunne svare på våre forskningsspørsmål. Vi vil også foreta et dokumentstudie da vi er 

avhengig av å analysere et lovverk for å belyse vår problemstilling. Dokumentene vil anses 

som tilleggsdata til intervjuene.  

 

3.5.1 Intervju 

Intervjuer kan gjennomføres enten ved dybdeintervjuer, fokusgrupper eller fokusert intervju. 

Flere av informantene snakker om erfaringer med egne ledere, kjente offentlige prosjekter 

som omhandler flere samarbeidspartnere og kritikk/eventuelt ros av prosjektgruppen. Vi 

bestemte oss for å gjennomføre anonyme intervjuer- og dermed var dybdeintervjuer et 

naturlig valg fremfor fokusgrupper. Vi var også avhengig av å grave i dybden når det gjaldt 

tematikken, og dermed ville ikke et fokusert intervju egne seg like godt som et dybdeintervju.  

Målet med dybdeintervjuer er å skape en fri og avslappet samtale slik at man kan innhente 

mest mulig informasjon om et avgrenset området. Det å gjennomføre et dybdeintervju gir 

muligheten til å komme inn på temaer som ikke var planlagt, og dermed erfare informasjon 

man ellers ikke ville visst, og som plutselig vil ha relevans for undersøkelsen (Tjora 2018, 

114).  Tjora (2018, 114) forklarer at dybdeintervjuer bidrar til å: «…utforske nyansene i 

opplevelser og erfaringer…»  

For å lykkes med et dybdeintervju må det oppstå tillit mellom forsker og informant tidlig i 

prosessen. Det er altså viktig å skape et trygt miljø for informanten. For å kunne oppnå en 

avslappet stemning vil det være naturlig å gjennomføre dybdeintervjuene på steder der 

informanten føler seg trygg og fri til å snakke åpent om temaet. Dette er gjerne på 
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informantens arbeidsplass siden spørsmålene som stilles er knyttet til informantens arbeid. 

Her vil de for eksempel også ha tilgang på informasjon om prosjekter eller eksempler som 

kan være relevant for studiet. 

 

På bakgrunn av Covid-19 situasjonen som utspiller seg når denne oppgaven blir skrevet har 

det ikke vært mulig å gjennomføre dybdeintervjuene som planlagt. For å skape en avslappet 

atmosfære, oppnå tillit mellom forsker og informant, og kunne observere kroppsspråket til 

informanten, skulle vi gjerne gjennomført intervjuet ansikt til ansikt. I stedet ble 

dybdeintervjuet av informant 1 gjennomført over Teams. Intervjuobjekt mottok informasjon 

over mail om hva intervjuet ville handle om. I tillegg hadde vi utarbeidet en intervjuguide, se 

vedlegg 1. Intervjuguiden åpnet først opp med innledningsspørsmål for å få samtalen i gang 

og trygge informanten. Etter ca. 5 minutter opplevde vi en god tone og en ivrighet fra 

informantens side om å komme i gang. Når vi var i gang med hovedspørsmålene opplevde vi 

at informanten pratet fritt, og kom selv inn på flere av spørsmålene vi hadde satt opp i 

intervjuguiden gjennom fri tale. Digresjoner oppsto gjennom intervjuet, men vi opplevde 

informasjonen som relevant og fant det naturlig å la informanten fortsette. Ved en anledning 

ledet vi informanten tilbake til rett spor med bruk av stikkordene vi hadde under 

hovedspørsmålene. Avslutningsvis åpnet vi for om det var noe mer informanten ønsket å 

fortelle, samt om personen hadde tips til andre vi eventuelt burde snakke med. Intervjuet varte 

i 1 time.  

 

Intervjuene med informant 2 måtte gjennomføres via mail ved at vi sendte en liste med åpne 

spørsmål om BVP. Dette blir en slags kvalitativ survey. Årsaken til dette var pga. situasjonen 

vi befant oss i med hjemmekontor, og at informantene ikke fant det passende med 

videointervju på dette tidspunktet. Vi ba informanten om å svare så utfyllende og detaljert 

som de kunne på spørsmålene, samtidig som vi åpnet for en «annet» kategori som ga 

informanten muligheten til å fortelle fritt om temaer eller problemstillinger vi ikke nevnte i 

spørsmålene. Informant 1 og 2  hadde ulik kunnskap om BVP, noe som ga et godt spekter i 

svarene vi mottok. Informant 1 var svært positive til metoden, mens informant 2, som kun 

hadde vært borti BVP et visst antall ganger, ga i større grad balansert informasjon; både 

fordeler og ulemper ved metoden. Spørsmålene i den kvalitative surveyen ble utarbeidet etter 

intervjuguiden vi brukte i Teams-intervjuet med informant 1, slik at vi berørte den samme 

tematikken. Vi ga tydelig signal til informantene på forhånd om at vi ønsket å lære og høre 

om deres kunnskap- det var de som var ekspertene i denne situasjonen og all informasjon ville 
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bli tatt godt imot. Dette var vår måte å trygge informantene på til tross for at vi ikke så 

hverandre ansikt-til-ansikt.  

 

3.5.2 Transkribering 

Ved gjennomføring av dybdeintervju delt vi inn rollene; én skulle gjennomføre selve 

intervjuprosessen, og de to andre skulle transkribere intervjuet hver for seg underveis i 

samtalen. Vi valgte å transkribere det vi anså som relevant for vår oppgave. De delene vi anså 

som viktig ble transkribert så detaljert som mulig slik at vi var sikre på at vi fikk med oss all 

informasjon i disse delene av samtalen, samt hvilke kontekst alt ble sagt i. Samtidig er det 

begrenset hvor detaljert det går an å være når man skriver samtidig som samtalen pågår. At to 

stykker gjorde hver sin transkribering bidro til at vi kunne kvalitetssikre at det viktigste kom 

med fra intervjuet. Fordi vi gjennomførte intervjuet over Teams oppsto det situasjoner hvor 

bilde og lyd frøs hos enten én av deltagerne eller alle. Dette ga dermed hull i transkriberingen, 

men ved at to stykker gjennomførte hver sin transkribering kunne vi sammenligne og 

eventuelt fylle inn tomme ord/setninger i de viktige delene.  

 

3.5.3 Kritikk av intervju 

Ideelt sett skulle vi svært gjerne ha gjennomført dybdeintervjuene på informantenes 

arbeidsplass. Det ville også vært optimalt å gjennomføre intervjuene ansikt til ansikt. Å 

intervjue en person over Teams er et godt alternativ, men det vil også kunne påvirke svarene 

fra informanten. I første omgang opplevde vi selv en redusert profesjonalitet rundt 

intervjusituasjonen. Vi i bachelorgruppen satt i hvert vårt kollektiv med ulik størrelse, og ulik 

tilgang på gode arbeidsflater. Vi opplevde også at informanten ble usikker innledningsvis med 

tanke på at vi på et vis entret hjemmet hans via Teams, i en situasjon som egentlig skulle være 

arbeidsrelatert. Dermed følte vi at tryggheten vi ønsket å etablere tidlig ikke var like enkel å 

skape.  

 

I tillegg opplevde vi at hjemmekontorsituasjonen gjorde at informanten ikke hadde tilgang på 

alle eksempler personen ønsket å vise oss for å underbygge det aktuelle temaet. Det er mulig 

dette hadde vært relevant informasjon vi hadde fått tak i ved en vanlig intervjusituasjon. Når 

et intervju foregår over internett er det en sjanse for at teknologien henger seg opp, som nevnt 

var dette noe vi fikk erfare. Lyden og bildet frøs opptil flere ganger, noe som påvirket flyten i 
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samtalen. I tillegg skapte det hull i transkriberingen som gjør at vi kan ha mistet relevant 

informasjon.  

  

Surveyen vi sendte ut skulle også gjerne ha blitt gjennomført som et dybdeintervju. Til tross 

for at vi prøvde å ha så åpne spørsmål som mulig for å oppnå en friere forklaring, er det 

begrenset hvor mye informanten orker og skrive for å besvare et spørsmål. Det kan ha 

oppstått uklarheter ved spørsmål som ble stilt, eller konteksten de ble stilt i. Ved en slik 

survey vil det ikke være muligheter til å stille oppklarende spørsmål som i et normalt intervju. 

I tillegg blir informanten mer fokusert på å besvare det aktuelle spørsmålet. Svarene fremsto 

veldig presise og snevre, og vi oppnår ikke noe form for digresjon på samme måte som i 

Teams intervjuet. Digresjonene opplever vi som svært relevant da dette er informasjon og 

tematikk vi mest sannsynlig ikke ville tenkt på selv, og som vil kunne bidra stort i en slik 

oppgave. I utgangspunktet ville vi ha hatt ca. en times intervju med disse informantene, noe 

som ville gitt oss tilgang på større mengde informasjon enn hva surveyen gjorde. I tillegg 

oppnår vi ikke tillit mellom oss og informanten på samme måte som ved en ansikt til ansikt 

kommunikasjon. I utgangspunktet har vi ingen formening om personen som besvarer 

spørsmålene, og denne personen har ingen inntrykk av oss som «forskere». Dette kan påvirke 

svarene til informanten ved at personen for eksempel holder igjen viktig informasjon som 

ville vært enklere å fortelle i en fortrolig samtale.  

 

Vi innser også i etterkant at et lydopptak av Teams-intervjuet ville vært en fordel da vi på 

forhånd ikke visste nøyaktig hvilken retning oppgaven vår ville ta. Vi kunne altså ikke vite at 

delene av samtalen vi anså som viktig, og derfor transkriberte, faktisk var relevante for 

oppgaven. Samtidig opplever vi at resultatet ble bra, men vi vet ikke helt sikkert om vi har 

gått glipp av viktige sitater som ville vært relevant for dagens problemstilling. 

 

3.7 Etiske hensyn 

I følge Tjora (2020,175) er forskningsetikken i forbindelse med gjennomføringen av 

dybdeintervju knyttet til kravet om anonymisering, transparens og at informanten ikke skal 

komme til skade under intervjuprosessen. Det er altså viktig å være klar over muligheten for 

ubehag overfor informanten ved for eksempel at følsomme temaer bringes opp som 

informanten ikke var forberedt på. Det er i slike situasjoner viktig å informere om at 

informanten når som helst kan avslutte intervjuet, samt trekke seg fra undersøkelsen selv etter 
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at intervjuet er gjennomført, eller eventuelt be om at deler av intervjuet ikke blir brukt i 

forskningen (Tjora 2020, 176). Det er i tillegg viktig å skape tillit mellom intervjueren og 

informanten i situasjoner der sensitiv informasjon kan framkomme (Tjora 2020, 176).  

Det skal være mulig å garantere anonymitet til alle deltakere som deltar i et 

forskningsprosjekt (Tjora 2020, 177).  

 

I dybdeintervjuet og surveyundersøkelsen som ble gjennomført for denne oppgaven gjorde vi 

informantene klar over hvilke rettigheter de hadde knyttet til anonymisering tidlig i prosessen. 

Det ble gitt tydelig beskjed om at vi også skulle slette alle eposter fra informantene etter levert 

oppgave. I dette tilfellet ønsket informantene å være anonyme i selve oppgaven, fordi de ikke 

ønsket å snakke for «hele bransjen». Samtidig ble det ikke diskutert sensitive temaer med våre 

informanter, da intervjuet ellers fremsto som en «innføring» i metoden og bransjen. Vi 

fortalte likevel at vedkommende når som helst kunne avslutte intervjuet eller unngå å svare på 

spørsmål som ikke virket relevant eller spørsmål som vedkommende ikke ønsket å svare på. I 

tillegg ga vi informanten mulighet til å lese gjennom hele transkriptet eller deler av det som vi 

kom til å bruke i vår analyse, slik at de kunne føle seg trygge på at bidraget fremstilles på 

riktig måte og at informanten selv kunne sjekke at ingen detaljer i analysen gjorde dem 

gjenkjennelige for en leser. Dette gjorde vi fordi vi tenkte at informanten selv var beste egnet 

til å beskytte sin anonymitet. 

 

3.8 Dokumentstudie 

Et dokumentstudie vil si å ta i bruk dokumenter, som opprinnelig ikke er laget for forskning, 

som datamaterialet i et forskningsprosjekt. Dokumentene kan enten brukes som tilleggsdata til 

annen empiri, eller man kan gjennomføre rene dokumentstudier hvor datamaterialet kun 

består av disse dokumentene (Tjora 2020, 183).  Tjora skiller mellom casespesifikke 

dokumenter, som vil si dokumenter som tilhører for eksempel en bedrift, og generelle 

dokumenter slik som lovverk eller politiske dokumenter (Tjora 2020, 183).  

 

I denne bacheloroppgaven har vi brukt lovverket om offentlige anskaffelser som tilleggsdata 

ved siden av intervjuer. Dette ble gjort for å få større innblikk i hva som egentlig er lov og 

ikke ved gjennomføring av en konkurranse. Ved å ta i bruk LOA som tilleggsdokumentasjon 

fikk vi en tydelig og objektiv innføring i regelverket som ga oss relevant informasjon til å 

kunne besvare våre forskningsspørsmål. Informantene ga oss derimot innblikk i egne 
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erfaringer ved bruk av lovverket, samt forståelsen av lovverket. Vi opplevde stor fordel i å 

studere lovverket på forhånd.  

 

3.9 Kvalitetssikring/kildenes relevans  

Ved søket etter kilder og teori om BVP fant vi raskt ut av at det er lite informasjon å hente fra 

Norge. Teorien som har blitt lagt til grunn er teori utarbeidet av Jeroen van de Rijt og 

Professor Sicco Santema, senere oversatt til norsk av Solimammi. Van de Rijt og Santema 

lever av å fremme bruken av BVP. Det gjør at kilden som er grunnsteinen i teorikapittelet 

ikke er så objektivt som man skulle ønsket.  

 

I tillegg har Difi utarbeidet en god del kilder om BVP. Difi har også et stort ønske om å 

fremme BVP i Norge, men samtidig er Difi et statlig direktorat og dermed fremsto 

informasjonen mer objektiv. Kildene fra både Van de Rijt og Difi har stor relevans for 

oppgaven, og for å kunne besvare forskningsspørsmålene. Vi opplever en jevn balanse 

mellom disse kildene. 

 

4.0 Analyse 

 

4.1 Er BVP i tråd med §4, grunnleggende prinsipper, i Lov om Offentlige 

anskaffelser?  

Vi har, som nevnt tidligere, gjennomført et dokumentstudie av anskaffelsesregelverket hvor vi 

har vurdert hvorvidt BVP følger de grunnleggende prinsippene i Lov om Offentlige 

Anskaffelser. Fordi BVP-metoden er innhentet fra utlandet vil ikke metoden være tilpasset 

norske anskaffelsesregler på lik linje som den tradisjonelle metoden. Det vil derfor være 

viktig at bedrifter som tar i bruk BVP, også klarer å foreta endringer som gjør de sikre på at 

regelverket følges.  

 

4.1.1 Likebehandling 

En avgjørende faktor i gjennomføringen av BVP er intervjusituasjonen som gjennomføres i 

vurderingsfasen. På generelt grunnlag skal intervju i vurderingsfasen sikre at nøkkelpersoner 

har god forståelse av tilbudet som er levert inn, og de skal vise at de har kompetanse nok til å 

gjennomføre prosjektet på en vellykket måte, og på de premissene og retningslinjene som er 

satt. I anskaffelsesloven §23-6 punkt 3 står det at det ikke er lov med forhandlinger ved 
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gjennomføring av åpen og begrenset anbudskonkurranse. Det er ikke lov til å benytte 

intervjuet til å gjennomføre endringer i tilbudet som er levert, verken i form av endring i pris, 

tidligere ferdigdato eller at partene sammen kommer frem til løsninger. Årsaken til dette er 

for å sikre at det er likebehandling mellom leverandørene. Dette betyr imidlertid ikke at 

oppdragsgiver og leverandører ikke kan prate sammen eller ha noe form for kontakt fra 

innlevert tilbud til kontraktsignering. I henhold til §23-5 punkt 1oppgis det at oppdragsgiver 

har lov til å be leverandør om å: «… ettersende, supplere, avklare eller utfylle mottatte 

opplysninger og dokumentasjon innen en kort tilleggsfrist dersom opplysningene eller 

dokumentasjonen synes å inneholde feil eller uklarheter eller dersom bestemte opplysninger 

eller dokumenter mangler». Punkt 2 i §23-5 oppgir derimot at dette ikke skal føre til at selve 

tilbudet forbedres. 

 

Det vil si at oppdragsgiver har lov til å gjennomføre intervjuer i henhold til 

anskaffelsesregelverket, men kun så lenge de ikke diskuterer eller forhandler om detaljer eller 

faktor som kan gi leverandøren en konkurransefordel fremfor de andre leverandørene da dette 

vil være brudd på likebehandlingsprinsippet. I teorien opplyser Van de Rijt og Santema at de i 

Nederland foretar intervjuer for å sjekke om nøkkelpersoner har forståelse for risikofaktorene 

som har blitt presentert i tilbudet, at de forstår tilbudet de selv har levert og at de er enig i 

presentasjonen de har foretatt. Det vil si at de lar nøkkelpersoner utdype tilbudene som er 

levert inn. At et intervjuobjekt skal snakke fritt om detaljer rundt et tilbud er ikke ulovlig, men 

det kan fort oppstå gråsoner. Det er kort vei fra og kun fortelle om elementer som står i 

tilbudet, til og plutselig slenge på ekstra informasjon for å oppnå bedre resultater i intervjuet. 

Intervjuobjektet kan for eksempel være stresset å si: «Dette kan jeg klare raskere», eller små 

kommentarer som «det kan være vi får denne prisen ned til…» i håp om å vinne 

konkurransen. Dette kan være bevisst eller ubevisst, og vil avhenge av formuleringer, men det 

vil fortsatt være i strid med forhandlingsforbudet og likebehandlingsprinsippet. Informant 1 

opplyser at de er kjent med problematikken rundt intervjuenes innhold, og at det er fort gjort å 

krysse en grense. De har derfor valgt og kun fokusere på kvalifikasjoner ved nøkkelpersoner, 

tidligere erfaringer og referanser, samspillet mellom nøkkelpersonene, samt om de klarer å se 

for seg helheten fra start til slutt. Tilbudets innhold er ikke av relevans på lik linje som Van de 

Rijt og Santema foreslår i sin gjennomføring av intervju. Årsaken til dette er at de opplever 

det som en mer riktig og tryggere måte å gjennomføre intervjuene på sett i forhold til 

anskaffelsesregelverket vi har i Norge.  

 



 26 

Vi stilte også spørsmål ved om likebehandlingsprinsippet ble opprettholdt når hver leverandør 

fikk ulike spørsmål i intervjuene. Hvordan ville de da klare å sammenligne for å foreta best 

mulig vurdering av leverandørene, og er det rettferdig? Informant 1 forklarte at 

likebehandlingsprinsippet følges i den forstand at oppdragsgiver tilpasser intervjuene til hver 

leverandøren slik at de har muligheten til å oppnå høyest mulig score. De ønsker å spille 

leverandørene gode i intervjuene, og sikre at enhver leverandør skal ha muligheten til å sanke 

inn så mange poeng som mulig. Dette henger sammen med at tilbudene som leveres inn under 

BVP er svært forskjellig, og det vil derfor ikke være mulig å stille de samme spørsmålene til 

hvert intervju. Informant 1 utdyper dette med at et spørsmål kan virke positivt for det ene 

tilbudet, men negativt for det andre- og at det ikke ville vært rettferdig overfor leverandørene. 

Tradisjonelle tilbud varierer ofte mest på pris, mens resterende informasjon slik som hvordan 

bygge en vei, fremstår nokså likt da det finnes maler og retningslinjer på dette. BVP tilbudene 

vil  varierer i større grad  i form av ulike risikofaktorer og ulike veivalg for å oppnå de 

overordnede målene.  

 

Neste steg etter intervjuer er konkretiseringsfasen. I konkretiseringsfasen skal den valgte 

leverandøren og oppdragsgiver detaljere og utdype tilbudet sammen. De skal legge planen for 

hvordan det kan gjennomføres. Dette foregår etter at én av leverandørene er valgt, men før 

kontraktsignering. Det innebærer at forhandlingsforbudet også gjelder her. Det kan være 

vanskelig å utdype et tilbud, og bli enige om elementer for hvordan prosjektet skal utarte seg 

uten å forhandle seg imellom. Oppdragsgiver og leverandør har lov til å gjøre endringer som 

er ubetydelige for konkurransen, men i en slik situasjon vil det være fort gjort og glippe også 

her. Det er flere uker hvor leverandør og oppdragsgiver møtes for utdypning av tilbudet, hvor 

kun deres parter er tilstede. I denne fasen utvikler nok leverandøren og oppdragsgiver gode 

samarbeidsforhold, og grensen mellom betydelige og ubetydelige endringer er smal. Det gjør 

at ved gjennomføring av BVP-konkurranse må begge parter være svært påpasselige på 

hvordan de gjennomfører diskusjoner gjennom konkretiseringsfasen. Det stilles også 

spørsmålstegn ved at kun én leverandør får muligheten til å utdype tilbudet sitt på denne 

måten, og om det skaper forskjeller da kontrakten enda ikke er signert. Samtidig har de 

«tapende leverandørene» blitt avslått på grunnlag av vektleggingskriteriene, og derfor avslått 

på riktig grunnlag. De ville dermed i utgangspunktet ikke nådd så lang som 

konkretiseringsfasen uansett.  
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4.1.2 Etterprøvbarhet 

Konkretiseringsfasen, som nevnt ovenfor, kan lovlig gjennomføres etter boka. Men man må 

som nevnt være påpasselige på at man følger loven om forhandlingsforbud og prinsippet om 

likebehandling. Noe som bidrar til å sikre at dette gjøres i tråd med regelverket er 

etterprøvbarhet. Vi opplever at BVP i stor grad handler om kontroll og rapporteringer. Dette 

gjøres for å redusere konflikter underveis, for å ha kontroll på risikofaktorene, og for å sikre at 

man arbeider så effektivt som mulig, noe som kan kontrolleres i etterkant og eventuelt 

forbedres til neste prosjekt. Dette gjør at etterprøvbarhet allerede er godt implementert i selve 

metodikken til BVP. At man gjennom BVP sikrer seg gode rutiner sett i forhold til 

etterprøvbarhet, vil bidra til at bedrifter i større grad vil klare å holde seg innenfor regelverket 

ved gjennomføring av intervjuene og konkretiseringsfasen, som nevnt over. Ved bruk av 

lydopptak og notater av intervjuer, samt en jury som objektivt følger intervjuet, vil dette 

kunne gi god innsikt i hva som har blitt omtalt i intervjuet. Møtereferater og lydopptak vil 

også enkelt kunne sikre etterprøvbarhet i konkretiseringsfasen.  

 

4.1.3 Forutberegnelighet  

På lik linje som ved andre anbudskonkurranser er det pålagt å utarbeide et 

konkurransegrunnlag som gir leverandørene informasjon om prosjektet før de leverer inn 

tilbud. Konkurransegrunnlag er med på å skape forutberegnelighet for leverandører slik at de 

er forberedt på hva slags prosjekt de eventuelt står overfor, hva som forventes av de og hvilke 

krav som stilles til visse frister. Med tanke på at BVP er en nokså ny metode å ta i bruk i 

Norge, er det ekstra viktig med forutberegnelighet for deltakerne, slik at de ikke opplever 

overraskelser i løpet av prosessen. De skal være godt forberedt på hva som møter dem. I 

forberedelsesfasen av BVP gjennomføres det et orienteringsmøte hvor det undervises i 

metodikken. Dette bidrar til å opparbeide kunnskap og kompetanse om BVP slik at 

leverandøren selv vil kunne klare å foreta en vurdering om hvorvidt de har muligheten til å 

delta i et slikt prosjektet eller ikke. At oppdragsgiver gir leverandører innføring i metodikken 

bidrar til forutberegnelighet for leverandørene. I tillegg opplever vi at BVP-metoden bidrar til 

forutberegnelighet ved bruk av maler på alle dokumenter. Det er ingen uklarheter for 

leverandør hva dokumentene skal inneholde. Hver fasen har også en stegvis forklaring, som 

skal gi leverandører et godt innblikk i hva som forventes av både de og oppdragsgiver i hver 

del av konkurransen. Dette bidrar til retningslinjer for hvordan prosessen skal gjennomføres. 
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4.1.4 Konkurranse 

Anbudskonkurranser som gjennomføres ved bruk av BVP må også følge 

konkurranseprinsippet. Vi var nysgjerrige på om oppdragsgiver som velger BVP opplever at 

det er få leverandører som sender inn tilbud på bakgrunn av lite kunnskap om metoden. Dette 

ville i så fall kunne skape lite konkurranse om prosjektene. Informasjonen vi har mottatt er at 

dette aldri har vært et problem da leverandører er villig til å lære, og er nysgjerrige på en ny 

metode. BVP-konkurranser opererer helt likt som andre anbudskonkurranser når det gjelder 

antall leverandører, fornying av kontrakter og lengde på kontrakter. Det ble også nevnt at 

konkurranseprinsippet handler om at krav og retningslinjer skal være av den art at flere har 

muligheten til å delta. Dette ivaretas for eksempel ved hjelp av informasjonsmøter om BVP 

slik at alle leverandørene har muligheten til å lære om konkurranseformen. Dette gir alle 

leverandører uten BVP-erfaring muligheten til å kunne konkurrere mot leverandører med 

BVP-erfaring.  I tillegg opplever vi at BVP skaper mye konkurranse i den forstand at metoden 

legger vekk prisfokuset som lenge har dominert. Det kan bidra til at flere leverandører deltar i 

konkurranser da de vet at konkurranser kan vinnes på andre grunnlag enn best pris. Det gir 

leverandørene muligheten til å vise hva de er gode på.  

 

4.2 Hvilke fordeler oppleves ved bruk av BVP? 

Gjennom vår forskning på BVP har vi sett både fordeler og ulemper ved å ta i bruk den nye 

anskaffelsesmetoden, kontra å fortsette å gjennomføre anbudskonkurranser etter den 

tradisjonelle metoden. Vår analyse har imidlertid vist, gjennom egen forskning og samtaler 

med våre informanter, at det finnes flere gevinster ved å benytte BVP metoden.  

 

Informant 1 forteller blant annet at prosessen ved den tradisjonelle metoden ofte gikk for sent 

og at det var for lite fokus underveis. Han sier at utgangspunktet for utformingen av BVP 

oppsto fordi man ønsket å finne en bedre metode å gjennomføre prosjekter på. I tillegg uttaler 

han at; «Metoden handlet om en prosjektstyringsmetode, dette med å forklare leverandører at 

det er de som er eksperter, og at de må vise dette gjennom dominant informasjon, det var det 

som var tanken.» (Informant 1).  

 

Ved tradisjonell metode kunne bedriften få inn opp til hundre sider per tilbud, og gjerne fire 

tilbud om gangen. Flere av sidene ble ikke vektlagt særlig høyt, så informant 1 opplevde at 

mye unødvendig tid ble brukt på å vurdere elementer som ikke hadde så stor relevans i 

forhold til valget av leverandøren. Informant 1 forteller at de ønsket å finne en annen måte å 
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gjennomføre denne prosessen på som var bedre og mer effektiv enn det de hadde gjort før. De 

fleste i bedriften var derfor positive til BVP da de ble introdusert for metoden. Tilbudene var 

betraktelig redusert og består kun av seks sider. Det innebærer at oppdragsgiver bruker mye 

mindre tid og ressurser på å evaluere tilbudene i en BVP konkurranse, kontra i tradisjonelle 

anbudskonkurranser hvor evalueringen fremstår som en meget lang prosess. Informant 1 

forklarer også at det gikk mye tid til ettersending, supplering, utfylling og avklaring mellom 

oppdragsgiver og leverandør ved tradisjonelle anbudskonkurranser. Informant 1 sa blant 

annet:  

 

«Vi brukte mye lengre tid ved evaluering av tilbud i tradisjonelle anbudskonkurranser 

fordi det var så mye å lese. Ved bruk av BVP hadde vi fem personer som evaluerte 

tilbudene. De fem personene får tre dager på seg til å evaluere det vi kaller k1 og k2, 

altså disse seks sidene i tilbudet.» (Informant 1).  

 

Ved tradisjonelle anbudskonkurranser opplevde oppdragsgiver ofte ustrukturerte tilbud hvor 

det er vanskelig å navigere seg gjennom de mange hundre sidene. Innholdet i de tradisjonelle 

tilbudene er ofte like, men oppsettet og strukturen varierer. Det er ingen fasit på hvordan et 

slikt tilbud skal se ut, så tilbudene de mottok var bygd opp helt ulikt fra gang til gang. Dette 

opplevde de som svært tidskrevende. Informant 1 anser anbudsdokumentene tilhørende BVP 

som en stor forbedring da de fremstår tydeligere og mer strukturerte. Årsaken til dette er at 

BVP operere med en mal for hvordan tilbudene skal se ut og hva som skal fylles inn. Dette er 

en stor fordel ved gjennomgang av dokumentene, da oppdragsgiver enkelt kan lete seg frem 

og tilbake og raskt finne frem til riktig informasjon. Informant 1 forklarer at de internt har 

valgt å gjennomføre opplæring for evalueringsteamet i hvordan prosessen skal utføres, samt 

hva de skal se etter i gjennomgangen. Dette har, ifølge informant 1, bidratt til et svært rutinert 

evalueringsteam, og det er i tillegg en årsak til at de har klart å redusere evalueringstiden til 

kun tre dager.  

 

Begge informantene snakker om at BVP konkurranser fremstår mer rettferdig når det gjelder 

bruk av leverandørenes tid og ressurser. Ved tradisjonelle anbudskonkurranser må alle 

deltakende leverandører legge inn maksimal innsats i enhver konkurranse, men det er kun 

lønnsomt for den vinnende leverandøren. Tapende leverandører har dermed lagt ned store 

ressurser og flere måneder med arbeid, som dermed kan anses som «bortkastet» når man taper 

konkurransen. Ved deltakelse i en BVP konkurranse derimot, utføres det kun minimal innsats 
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fra alle leverandører i begynnelsen av prosessen, og det er kun vinnende leverandør som må 

legge inn den maksimale innsatsen i konkretiseringsfasen. Dette bidrar til at tapende 

leverandører raskt kan hoppe på et nytt prosjekt, eller delta i en ny anbudskonkurranse uten at 

de har tapt for mye tid, penger og ressurser på forrige konkurranse.  

 

Informant 1 opplever en stor fordel ved at BVP fokuserer på overordnede prestasjonsmål, 

fremfor detaljer om hvordan for eksempel en vei skal bygges. Prestasjonsmål fremstår som et 

av hovedelementene i BVP, og er dermed svært viktig. Informant 1 sier: «Når vi skal bygge 

så har vi noen mål. Målet er for eksempel og ikke få skader på anlegget, ikke skape 

unødvendig hinder for trafikantene eller ikke ødelegge miljøet. Det er altså disse 

prestasjonsmålene som vi snakker om, og det er her fokuset ligger.» (Informant 1).  

 

Ved tradisjonelle anbudskonkurranser er hovedessensen hvordan leverandøren i detalj skal 

bygge prosjektet; Hvordan vinkel de planlegger, hvilken vei skal vannet helle, hvor mange 

meter avstand osv. Informant 1 forklarer at dette er irrelevant informasjon ved gjennomføring 

av et BVP prosjekt. Alle disse detaljene står i håndbøkene, og de vet at alle leverandørene har 

kjennskap til hvordan de skal bygge. Det er tross alt dette de er eksperter på. Ved et BVP 

prosjekt vil derimot oppdragsgiver vite hvordan leverandørene skal håndtere risikofaktorene, 

og hvordan de skal nå prestasjonsmålene. Det vil si at BVP har et større samfunnsfokus ved 

gjennomføring av et prosjekt. Det som er viktig er hvordan dette prosjektet kan gi noe tilbake 

til samfunnet? Vil det redusere antall trafikkulykker, vil vi få mer klimavennlige veier. Man 

ønsker å oppnå noe mer enn å kun sette opp en vei.  

 

I BVP vektlegges pris mellom 15-30%, i motsetning til den tradisjonelle metoden der pris kan 

telle opp til 80% av tilbudet. I tillegg opererer man i BVP med en makspris for prosjektet, 

kontra den tradisjonelle metoden der leverandørene legger frem hver sin pris for hva det vil 

koste å gjennomfører prosjektet. Siden prisen vektlegges såpass høyt ved den tradisjonelle 

metoden, kan dette gå på bekostning av kvaliteten ved gjennomførelsen av prosjektet. 

Leverandører vet at prisen er den avgjørende faktor, og kutter kostnader til minimumsnivå for 

å ha en reell sjanse til å vinne konkurransen. Informant 1 opplever derimot at makspris har 

ført til lavere kostnader enn antatt til tross for at leverandører har hatt full frihet til å utarbeide 

et prosjekt uten å tenke på å kutte kostnader, og heller legge fokus på kvaliteten. Metodikken 

bak BVP viser i tillegg at det å offentliggjøre maksbeløpet vil gi en åpenhet om hva bedriften 

faktisk får for pengene og hva leverandørene klarer å levere for den summen som er oppgitt. 
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Dette bidrar igjen til effektivitet ved at leverandørene ikke kaster bort tid på å utarbeide tilbud 

som ikke engang vil vurderes av oppdragsgiver, da tilbudet for eksempel er langt over den 

«ukjente maksprisen».  

 

I utførelsesfasen av BVP blir det gjennomført ukentlige rapporter som tar for seg hvilke 

risikofaktorer, avvik, forsinkelser eller uforutsette hendelser som har forekommet den uken. 

Som Santema og Van de Rijt nevner, dreier metoden seg om å redusere avvik knyttet til tid og 

penger, og den ukentlige rapporten er da et nyttig verktøy. Arbeidet med de ukentlige 

rapporteringene vil være fordelaktige på flere måter. En positiv faktor er blant annet at man 

vil kunne gi innsikt i prosjektets estimerte varighet og sluttresultat. Rapporten opptrer som en 

oppdatert historie av prosjektet, så det vil bli enklere å koble forsinkelser og merarbeid til en 

spesifikk milepæl eller negativ hendelse som opptrådte. Når man har så grundige rapporter av 

alle fasene i prosjektet vil dette kunne gi store fordeler for fremtidige prosjekter. Det vil være 

enkelt for involverte parter å vurdere hva som fungerte bra, og hva man eventuelt må endre på 

til neste gang et slikt prosjekt skal gjennomføres. Det gir god læring, og bedre utnyttelse av 

fremtidige prosjekter.  

 

Informant 2 forklarer at den største fordelen de opplever ved bruk av BVP er: «...færre 

konflikter og overraskelser i byggefasen» (Informant 2). Informant 1 sier også at han av 

erfaring kan fortelle at det oppstår mye færre konflikter og at alt flyter mye bedre mellom 

partene som er involvert. Årsaken til redusert konfliktnivå kan kobles til konkretiseringsfasen. 

Her utdyper den vinnende leverandøren sitt tilbud, og prosjektet settes sammen slik det skal 

gjennomføres. At oppdragsgiver og vinnende leverandør bruker så mye tid på å konkretisere 

tilbudet bidrar til at alle vet nøyaktig hva som skal foregå, hvem som har ansvaret for hva, og 

hvordan risikoene er fordelt. Uklarheter og eventuelle overraskelser blir luket unna i denne 

fasen, noe som skaper en bedre flyt fremover i prosjektet.  

 

4.3 Hva er årsaken til at ikke flere tar i bruk BVP? 

Gjennom vår analyse av anskaffelsesmetoden BVP har vi oppdaget flere mulige årsaker til 

hvorfor BVP ikke blir tatt i bruk i så stor grad på det norske markedet. Både informant 1 og 

informant 2 hadde klare meninger om hva som kunne være relevant årsaker.  
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Når bedrifter skal foreta en vurdering på hvorvidt de skal ta i bruk BVP eller ikke, må de lese 

seg opp på litteraturen som finnes. I utgangspunktet finnes det kun to bøker som kan brukes 

som en veiledning til hvordan å gjennomføre BVP metoden; Best Value Procurement av Van 

de Rijt og Santema og Best Value Approach av Dr. Dean Kashiwagi. Begge bøkene er skrevet 

på engelsk, men boken til Van de Rijt og Santema er også å finne i en norsk utgave. Både 

informant 1 og informant 2 påpeker vanskeligheter med å lese bøkene. Informant 1 uttaler 

blant annet: 

 

«Jeg synes boken var veldig dårlig. Den var tung og vanskelig å lese, så jeg la den til 

side og tenkte heller: “hva betyr egentlig dette her for oss, og hvordan kan vi få det til 

praktisk for oss?”. Vi leide inn to fra Best Value Group i nederland, og de hjalp oss i 

prosessen. Ellers så utviklet vi alt av maler, kontraktsmaler, tilbudsmaler, 

evalueringsmaler, selv.» (Informant 1)  

 

Boken til Van de Rijt og Santema er skrevet ut ifra hvordan de gjennomfører disse 

prosjektene i Nederland, mens Dr. Kashiwagi forklarer metoden gjennom amerikanske øyne. 

Årsaken til dette er ulike lovverk i de forskjellige landene, så metoden må derfor tilpasses til 

eget lovverk. Selv om dette er en naturlig sak, bidrar det også til å skape forvirring for en som 

ønsker å lære om metoden. Dette var noe vi selv opplevde ved å studere teorien. Vi funderte 

over hvilken metode som var riktig, hvilke prosesser som skulle følges, og hvilke av bøkene 

som er den mest tilpasningsdyktige til det norske markedet?  

 

Informant 1 nevner blant annet at de valgte å leie inn rådgivende eksperter fra Nederland for å 

komme i gang med prosessen, da de opplevde at selvstudier gjennom bøkene ikke holdt mål. 

Å innhente ressurser fra utlandet er kostbart, og det er ingen selvfølge at alle bedrifter som er 

nysgjerrige på BVP har muligheten til dette. Det er naturlig å tro at dette kan være en faktor 

som fører til at bedrifter og organisasjoner legger metodikken om denne anskaffelsesmetoden 

på hylla.  

 

At det fremstår som tungvint og kostbart å få en innføring i prosessen til metoden fører også 

til at vi har få «pådrivere» for BVP i Norge. Uten engasjerte pådrivere som setter metodikken 

på kartet, så vil heller ikke bruken av BVP vokse. Informant 2 påpeker blant annet at det er få 

BVP-prosjekter som er fullført per dags dato, og dermed oppleves heller ikke metoden som 

kjent. Det er altså for få solskinnshistorier på markedet. Informant 2 påpeker derimot at flere 
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bedrifter, blant annet dem selv, har flere planlagte prosjekter gående, men byggeprosessene 

pågår over flere år. Dermed tar det tid å få opp volumet på prosjekter som gjennomføres med 

BVP.  

 

Informant 1 forklarer at mange i informantens bransje aldri har gjennomført prosjekter på 

andre måter enn den tradisjonelle. Det er den mest brukte anskaffelsesmetoden i Norge, og de 

aller fleste er sikre på hvordan dette skal gjennomføres. De er trygge på egne 

arbeidsoppgaver, og føler seg gode på det de gjør. Prosjekter som gjennomføres etter 

anskaffelsesregelverket del III er også av svært høy verdi, og det er forståelig at bedrifter 

derfor ønsker å lykkes og føle at de har god kontroll ved gjennomføring av slike prosjekter. 

Fordi metoden er lite utprøvd i Norge vil det kunne oppleves som skummelt å skulle være 

«testkanin» på egne prosjekter. Dette handler i hovedsak mye om komfortsonen til 

oppdragsgivere. Informant 2 påpeker mye av den samme problematikken, og at de derfor 

ønsker flere vellykkede prosjekter, og flere pådrivere for metoden som kan reise rundt til 

bedrifter og presentere sin kunnskap om bruken av BVP.  

 

Informant 1 beskriver også at de har mottatt tilbakemeldinger fra leverandører som opplever 

vanskeligheter med å skrive tilbudene i BVP konkurranser. Som forklart i teoridelen av denne 

oppgaven er gjennomføringen av tilbudene svært annerledes fra tradisjonell metode. Mange 

sliter med endringen fra full forklaring i hvordan de skal gjennomføre hver minste detalj av 

prosjektet, til og kun fokusere på måloppnåelsene til oppdragsgiver. Selv om tilbudene kun er 

på seks sider, til fordel for mange hundre sider i tradisjonell metode, opplever mange 

leverandører at de bruker like mye tid på de seks sidene. Årsaken til dette er fordi de må sette 

seg inn i hvordan de skal fremme sin kunnskap og sitt bidrag på så få sider. Informant 1 

forklarer også at det er vanskelig for en «nybegynner» å vinne slike konkurranser, og at det 

krever trening og erfaring for å oppnå gode resultater ved måten å skrive tilbudene på. 

Nybegynnerne kan derfor oppleve at de mislykkes med BVP, og søker derfor tilbake til de 

trygge og tradisjonelle konkurransemetodene. Det vil være viktig for utbredelsen av BVP at 

også leverandører i bransjene har kunnskap om metoden. Et BVP prosjekt vil ikke lykkes hvis 

kun oppdragsgiver har kjennskap til metoden. Hvis få leverandører vet hvordan de skal bidra i 

en BVP konkurranse vil ikke bruken av metoden ekspandere.  

 

Det er ikke bare leverandørene som opplever utfordringer med prosessen. Informant 1 

forklarer også at de som oppdragsgiver selv har opplevd utfordringer med hvordan deler av 
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prosessene skal gjennomføres, spesielt konkretiseringsfasen. Tilbakemeldingene fra bransjen 

er at konkretiseringsfasen oppleves som diffus, og informant 1 sier at de også ofte har opplevd 

forvirring ved gjennomføring av fasen. Van de Rijt og Santema forklarer at 

konkretiseringsfasen handler om å detaljere tilbudet, men de går ikke her like grundig 

gjennom hvordan  dette skal gjøres. De andre fasene har tydeligere steg-for-steg oppskrifter 

på hvordan å gjennomføre hver fasen. Detaljering av tilbudet er en fase hvor partene må være 

påpasselige med at de følger anskaffelsesregelverket, slik det er nevnt i forskningsspørsmål 1 

ved denne oppgaven. Det vil ikke være rom for små endringer i detaljene, eller forhandlinger 

om at noe må endres- og det vil derfor være viktig at de holder seg innenfor reglementet av 

hva som er lov å diskutere. At oppdragsgiver og leverandører opplever usikkerhet rundt 

hvordan å gjennomføre deler av metoden er med på å skape tvilsomhet rundt bruken av BVP, 

og kan være en av årsakene til at mange velger og ikke ta det i bruk metoden før dette 

eventuelt er utdypet. Informant 1 informerer om at de ved BVP seminarer har etterlyst en 

tydeligere forklaring av konkretiseringsfasen, men at det er her de opplever ulempen ved at 

metoden er utarbeidet gjennom et utenlandsk regelverk.  

 

5.0 Konklusjon 

Denne bacheloroppgaven har satt lys på en relativt ny prosjekt- og anskaffelsesmetode. 

Hensikten med oppgaven var å utforske hva BVP er, hvordan metoden er tatt i bruk i Norge, 

og om metodikken fungerer som den skal. For å besvare forskningsspørsmålene intervjuet vi 

to personer med god kjennskap til BVP innenfor bygg og anleggsbransjen. Begge 

informantene ga oss god innføring i metodikken, deres første introduksjon med BVP, hvilke 

fordeler og ulemper de opplever med metoden og hva de eventuelt endrer på for å tilpasse seg 

det norske markedet.  

 

Målet med oppgaven var å kunne svare på våre tre forskningsspørsmål: 

1. Er BVP i tråd med §4, grunnleggende prinsipper, i Lov om Offentlige Anskaffelser?  

2. Hvilke fordeler oppleves ved bruk av BVP? 

3. Hva er årsaken til at ikke flere tar i bruk BVP? 

 

I vår ovennevnt analyse har vi trukket frem det vi ser på som de mest sentrale funnene ved 

forskningen. Med utgangspunkt i våre resultater, vil vi her konkludere oppgavens 

forskningsspørsmål med følgende:  
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Er BVP i tråd med §4, grunnleggende prinsipper, i Lov om Offentlige Anskaffelser? 

Ut i fra våre vurderinger er BVP i stor grad i tråd med de grunnleggende prinsippene for 

offentlige anskaffelser. Men det finnes også gråsoner som gjør at både oppdragsgiver og 

leverandører må være påpasselig på hvordan deler av prosessen gjennomføres. Både 

konkurranse og forutberegnelighet fungerer på lik måte som ved tradisjonelle konkurranser, 

og dermed helt i tråd med LOA. Det som derimot er sentralt er prinsippet om likebehandling 

og etterprøvbarhet. Oppdragsgiver og leverandører må i større grad passe på hvordan de 

ordlegger seg i samtaler med hverandre. Konkretiseringsfasen åpner for forhandlinger om 

hvordan selve gjennomføringen skal foregå, til tross for at kontrakten enda ikke er signert. I 

Norge vil det ikke fungere å gjennomføre konkretiseringsfasen akkurat slik Van de Rijt og 

Santema redegjør for. Vi må derfor tilpasse konkretiseringsfasen til å bestå av en utdypning 

av tilbudet, fremfor en forhandling. Her er det fort gjort å krysse grensen, og vi opplever det 

derfor som svært viktig at BVP i stor grad handler om etterprøvbarhet.  

 

En grunnpilar i BVP er rapportering for å sikre at metoden oppnår maksimal effekt. Uten så 

stort fokus på rapportering er vi redd for at konkretiseringsfasen hadde blitt utnyttet i større 

grad, da dette er en fase som operer på en tynn grense mellom hva som er lov og ikke lov å 

diskutere bak lukkede dører. Når det gjelder intervjuprosessen som foregår i vurderingsfasen 

må også nøkkelpersonene som intervjues være påpasselig med hva de presenterer og ikke. De 

blir satt i en ekstremt stressende situasjon, og kan føle at seieren om prosjektet hviler på deres 

skuldre. Det gjør at veien er kort fra og kun å diskutere tilbudet, til og smøre på elementer 

som dermed kan ha betydning for prosjektet. Samtidig opplever vi, gjennom informasjon fra 

informantene, at oppdragsgivere tar disse gråsonene seriøst og er påpasselig på at 

etterprøvbarheten er i fokus. Intervjusituasjonen foregår derfor med et panel som både noterer 

hver for seg, foretar lydopptak, og som sammen diskuterer innholdet i intervjuet. Det 

innebærer at intervjuene er strengt overvåket, og dermed oppdages det raskt hvis 

intervjusituasjonen brukes til annet formål enn å vurdere nøkkelpersonenes kompetanse.  

 

Til tross for mulige gråsoner i vurderings- og konkretiseringsfasen, opplever vi at BVP er en 

metode hvor man enkelt kan foreta tilpasninger slik at man er sikker på at regelverket følges, 

uten å miste hovedessensen i metoden. I tillegg opplever vi at “gråsonene” ved BVP ivaretas 

på bakgrunn av det store fokuset på etterprøvbarhet. Dette gjør at vi anser BVP som i tråd 
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med grunnprinsippene i anskaffelsesregelverket, så lenge man er påpasselig når det gjelder 

forhandlingsforbudet som foreligger ved anskaffelser over EØS-terskelverdi del III.  

 

Hvilke fordeler oppleves ved bruk av BVP? 

Gjennom vårt arbeid med bacheloroppgaven har vi funnet en rekke fordeler ved å ta i bruk 

BVP som anskaffelsesmetode. Informantene er stort sett positive til BVP, men har også gitt 

innblikk i eventuelle utfordringer de har stått overfor med metoden. Fordelene som 

informantene opplever ved bruk av BVP, sett i forhold til andre anskaffelsesmetoder, handler 

mye om god kontroll, bedre bruk av ressurser, effektivitet og større fokus på kvalitet fremfor 

pris.  

  

En av de største fordelene er redusert tidsbruk og ressurser tilknyttet selve evalueringen av 

tilbudene. Det er en stor fordel at denne delen av prosessen gjennomføres på kun få dager. Det 

trengs færre mennesker til selve evaluering, og de bruker kortere tid per tilbud slik at neste del 

av prosessen kan iverksettes raskere. Tilbudene som leveres inn ved konkurransene oppleves 

også som mer relevante og fokusert enn hva de store tradisjonelle tilbudene er. Årsaken til 

dette er at tilbudene ikke handler om «hvordan» prosjektet skal gjennomføres i detalj, men 

kun på å nå de overordnede målene oppdragsgiver har satt. Leverandører som har deltatt i 

BVP konkurranser anser det også som en fordel at kun den kvalifiserte leverandøren, som 

vinner anbudskonkurranse, må legge inn maksimal innsats. Dette gjør at tapende leverandør 

raskt kan fokusere på ny konkurranse og nye prosjekter. Det er å betrakte som en 

kostnadsmessig fordel for leverandørene at tidsbruken i anbudsprosessene er såpass effektive, 

ettersom ressurser ikke er nødt til å bli bundet opp over lengre tid.  

 

En annen interessant fordel ved BVP var bruken av offentlig makspris. Leverandører kan i 

større grad konsentrere seg om kvalitet og hvordan de best mulig kan gjennomføre prosjektet, 

fremfor å kun fokusere på hvor billig de kan klare å gjennomføre. Dette gir leverandører 

større muligheter til å vise sin kompetanse, noe som er en stor motivasjonsfaktor. Det siste 

elementet vi opplevde som en viktig fordel ved bruk av BVP er redusert konfliktnivå gjennom 

prosjekter. Som nevnt i analysen er dette noe begge informantene la stor vekt på. Konflikter i 

prosjekter er store tidstyver, og dermed vil et redusert konfliktnivå bidra til bedre effektivitet. 

Først og fremst unngår man stopp i prosjektet ved uenigheter, men det gir også bedre samspill 

mellom involverte parter- som igjen kan påvirke arbeidsinnsatsen. En god kultur gjør at folk 
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trives, og dialogen mellom partene vil kunne flyte lettere. Dette er faktorer som, i stor grad, 

har mye å si for effektiviteten underveis.  

 

Våre funn tilsier at det finnes mange fordeler ved bruk av BVP, samtidig ser vi at disse 

gevinstene først kommer etter å ha gjennomført metoden flere ganger. Alle fordelene ved 

BVP vil mest sannsynlig ikke dukke opp første gang man gjennomfører et slikt prosjekt. Det 

er en metode som krever erfaring, og jo mer rutinert alle involverte parter er- jo større fordeler 

opplever man. Samtidig opplever vi metoden som mer fordelaktig for oppdragsgiver enn 

leverandør, da de fleste fordelene kommer oppdragsgiver til gode.  

 

Hva er årsaken til at ikke flere tar i bruk BVP? 

Hovedårsaken til at BVP foreløpig ikke blir brukt av flere bedrifter og organisasjoner er rett 

og slett at metoden er ukjent for de fleste. Det er få ferdigstilte prosjekter hvor BVP er brukt, 

og det er foreløpig for få rapporter og gevinster å vise til for å lokke flere bedrifter til å ta i 

bruk metoden. Vi nevnte i analysen at litteraturen som finnes er for svak og forvirrende, og at 

det er kostbart å innhente ekspertise fra utlandet. Men hovedproblemet er at vi ikke har nok av 

denne ekspertisen i Norge. Det er ingen tvil om at bedrifter trenger oppstarthjelp ved 

innføring i BVP, og denne hjelpen må kunne hentes fra nære omgivelser for at terskelen for å 

teste ut BVP blir lavere. Det er derfor essensielt å «utdanne» flere BVP eksperter som kan 

reise rundt til bedrifter og organisasjoner for å hjelpe. Mange tør ikke satse sitt prosjekt på en 

ny metode når det er så få erfaringer å vise til. 

 

Ekspertise er tett knyttet til erfaring. Om flere år, når volumet av ferdigstilte BVP prosjekter 

har økt, vil det være enklere å finne pådrivere for metoden fordi erfaringen har økt. Man vil 

ha flere prosjekter å referere til, og fordeler og ulemper kan i større grad analyseres. Jo flere 

slike eksperter som finnes i det norske markedet, jo tryggere vil det også være for 

«nybegynnere» og tørre å bevege seg utenfor komfortsonen. Ideelt sett burde det utarbeides 

en bok om BVP i det norske markedet, skrevet av norske eksperter. Her bør vellykkede 

prosjekter inkluderes, samt utfordringer det norske markedet kan stå overfor, og alle 

erfaringer de har opparbeidet seg gjennom flere BVP prosjekter. Dette vil bidra til større 

oppmerksomhet rundt metoden.  

 

Vi har forståelse for at BVP per dags dato er en vanskelig metode å sette seg inn i for mange 
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bedrifter og organisasjoner, og at det er risikabelt å satse egne prosjekter på noe vi har lite 

erfaring med i Norge. Men vi har stor tro på BVP vil bli mer anerkjent når volumet av 

ferdigstilte prosjekter har økt, og man kan foreta analyser og sammenligninger med andre 

metoder i større grad enn hva man kan i dag. Likevel har vi satt lys på en rekke fordeler med 

metoden som tilsier at det kan være interessant å investere tid og ressurser i BVP, til tross for 

usikkerhet i form av få referanser.  

 

6.0 Forslag til videre forskning 

Gjennom vårt arbeid med bacheloroppgaven opplevde vi at en sentral faktor ved BVP er at 

det ikke finnes nok solskinnshistorier ved bruk av metoden. Responsen fra personer rundt oss, 

eller fra bedrifter og andre sentrale aktører var at de enten ikke hadde hørt om BVP, at de ikke 

visste om det var tatt i bruk i Norge enda, eller at de rett og slett ikke hadde troa på metoden. 

Andre masteroppgaver om BVP foretar seg også prosjekter som enda ikke er ferdig. Det er 

derfor vanskelig å gjøre en fullstendig vurdering av BVP. Vår informant mente at det ville 

være lettere å vurdere fordeler og ulemper ved metoden om noen år, når dagens prosjekter er 

ferdig.  

 

Samtidig har vi underveis i dette prosjektet også lurt på hvordan metoden hadde fungerte i 

andre bransjer enn bygg- og anleggsbransjen. Foreløpig er det kun skrevet oppgaver om bygg- 

og anleggsbransjen, noe som er naturlig da dette er den eneste bransjen som er godt i gang 

med bruken av BVP. Samtidig hadde det vært svært interessant å se hvordan BVP hadde 

fungert i anskaffelser av IKT tjenester, eller ved bruk av rammeavtaler. Hadde 

hovedpoengene med BVP forsvunnet, eller ville man kunne klare å implementere metoden i 

disse bransjer også?  
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8.0 Vedlegg 

Vedlegg 1: Intervjuguide informant 1 

 

Innledningsspørsmål 

 

Kan du fortelle litt om din stilling/rolle? 

 

Svar:  

 

 

 

Hvor lenge har du jobbet med anbudskonkurranser/prosjektgjennomføring? 

 

Svar: 

 

 

 

Hvordan ble du kjent med metoden BVP? 

 

Svar:  

 

 

 

Hvilket inntrykk hadde du av BVP ved introduksjon?  

 

Svar: 

 

 

 

Var andre rundt deg store pådrivere for bruk av BVP, eller var det mye negativitet 

knyttet til det å ta i bruk noe nytt? 

 

Svar:  
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Hvordan var prosessen ved å sette seg inn i tematikken? Krevde det mye av deg og 

arbeidsgiver? 

 

Svar: 

 

 

 

Hva er din erfaring med den tradisjonelle anskaffelsesmetoden? 

 

Svar: 

 

 

 

Hvordan opplever du bruken av «tradisjonell metode» sett i forhold til BVP? 

 

Svar: 

 

 

 

 

Hovedspørsmål 

 

Hvordan opplever du bruken av BVP i dine prosjekter? Føler du at dere lykkes med 

gjennomføringen? 

 

Svar: 

 

 

 

BVP deles jo inn i fire ulike faser; forberedelsesfasen, vurderingsfasen, 

konkretiseringsfasen og utførelsesfasen. Hver fase består av mange trinn.  

 

Følger dere disse fasene til punkt og prikke, eller er det rom for endringer for å 

tilpasse til de ulike prosjektene? I så fall hvilke faser er det dere endrer mest på?  
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Svar: 

 

 

 

[Forberedelsesfasen] 

Slik vi opplever gjennom teorien, presiseres det at denne fasen legger grunnlaget for 

resten av prosjektet, og dermed fremstår som en litt krevende fase- spesielt for 

nybegynnere. Hvordan opplever du arbeidet ved denne fasen?  

 

Svar:  

 

 

 

Hvordan setter dere opp vektleggingsfaktorene deres, viker dere fra “standarden”, i så 

fall hvorfor? 

 

 

Svar:  

 

 

 

[Vurderingsfasen] 

Leverandører skal levere inn et dokument på seks sider. Hvordan opplever dere denne 

prosessen? Føler leverandører at de får vist hva de er gode for på disse antall sidene? 

 

Svar: 
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Opplever dere at dette er en mer effektiv metode enn de “tradisjonelle 

anbudsdokumentene”?  

 

Svar: 

 

 

 

Hva er tilbakemeldingene fra leverandørene når de utarbeider disse dokumentene? 

 

Svar: 

 

 

 

Hvor mye tid bruker dere på disse intervjuprosessen? 

 

Svar: 

 

 

 

Makspris: dette er en vesentlig forskjell fra “tradisjonell” metode. Fungerer dette 

prinsippet? Er det mulig å se bort fra pris, eller påvirker pris konkurransen i større 

grad enn man skulle ønske? 

 

Svar: 

 

 

 

[Konkretiseringsfasen] 

Hvis valgt leverandør ikke står til forventingene, og man ikke ønsker å signere 

kontrakt med denne leverandøren;  Hvilken konsekvens har det for tidsbruken for 

prosjektet, med tanke på at kontraktundertegnelse skjer i en såpass sen fase i 

prosessen?  
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Svar: 

 

 

 

[Utførelsesfasen] 

BVP er store pådrivere for å gjennomføre ukentlig rapporteringer på prosjektet. Følges 

det opp? Oppleves det som nødvendig, og oppleves mengden rapportering som en 

tidstyv, eller fungerer det positivt på prosjektet?  

 

Svar: 

 

 

 

Er du av den oppfatning av det er mer rapportering ved BVP enn tradisjonell metode?  

 

Hvis ja, opplever dere større kontroll over prosjektet ved økt rapportering kontra 

under tradisjonell metode? 

 

Svar: 

 

 

 

Generelle spørsmål om BVP metoden 

 

I Nederland er BVP en anerkjent metode. Den Nederlandsk organisasjonen 

Rijkswaterstaat som bygger og vedlikeholder kanaler og veier i landet, mener at de 

opplever at behovet for antall personell ved prosjekter er redusert med 50% og at 

prosjekttidene er redusert med 15%. Har dere tilsvarende opplevelser med BVP kontra 

tradisjonell metode når det gjelder tid og ressurser?  

 

Hvis ja, forklar mer utdypende hvorfor dere tror det er slik.  

 

Hvis nei, hva er årsaken til at man ikke sparer tid og ressurser? 

 

Svar: 
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Riklswaterstaat, som nevnt overfor, hevder også at de opplever en prisreduksjon på 

BVP-prosjektene med ca 15%.  

 

Opplever dere også prisreduksjon på prosjekter med BVP kontra tradisjonell? Hva er 

årsaken til dette? 

 

Hvis dere ikke opplever særlig prisreduksjon, hva tror du er forklaringen på det?  

 

Svar: 

 

 

 

Er det visse typer prosjekter du tenker BVP ikke ville fungert? 

 

Svar: 

 

 

Hva er årsaken til at så få bedrifter tar i bruk BVP tror du? 

 

Svar: 

 

 

På det overordnede, hvilke fordeler opplever du ved bruk av BVP? 

 

Svar: 

 

 

Og motsatt, hvilke ulemper har du opplevd med metoden? 

 

Svar: 

 

 

Hva mener du er de største usikkerhetene ved å benytte BVP? 

 

Svar: 
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Hvilke forbedringer bør gjennomføres for at metoden skal kunne fungere bedre, og for 

flere? 

 

Svar: 

 

 

 

 

Vedlegg 2: Intervjuguide informant 2 

 

Innledningsspørsmål 

 

 

Hvor lenge har du jobbet med anbudskonkurranser/prosjektgjennomføring? 

 

Svar: 

 

 

Hvilket inntrykk hadde du av BVP ved introduksjon?  

 

Svar: 

 

 

 

Var andre rundt deg store pådrivere for bruk av BVP, eller var det mye negativitet 

knyttet til det å ta i bruk noe nytt? 

 

Svar:  

 

 

 

Hvordan var prosessen ved å sette seg inn i tematikken? Krevde det mye av deg og 

arbeidsgiver? 

 

Svar: 
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Hva er din erfaring med den tradisjonelle anskaffelsesmetoden? 

 

Svar: 

 

 

 

 

 

Hvordan opplever du bruken av «tradisjonell metode» sett i forhold til BVP? 

 

Svar: 

 

 

 

 

Hovedspørsmål 

 

Føler du at dere lykkes med gjennomføringen av BVP? 

 

Svar: 

 

 

 

BVP deles jo inn i fire ulike faser; forberedelsesfasen, vurderingsfasen, 

konkretiseringsfasen og utførelsesfasen. Hver fase består av mange trinn.  

 

Følger dere disse fasene til punkt og prikke, eller er det rom for endringer for å 

tilpasse til de ulike prosjektene? I så fall hvilke faser er det dere endrer mest på?  

 

Svar: 
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[Forberedelsesfasen] 

Slik vi opplever gjennom teorien, presiseres det at denne fasen legger grunnlaget for 

resten av prosjektet, og dermed fremstår som en litt krevende fase- spesielt for 

nybegynnere. Hvordan opplever du arbeidet ved denne fasen?  

 

Svar:  

 

 

 

Hvordan setter dere opp vektleggingsfaktorene deres, viker dere fra “standarden”, i så 

fall hvorfor? 

 

 

Svar:  

 

 

 

[Vurderingsfasen] 

Leverandører skal levere inn et dokument på seks sider. Hvordan opplever dere denne 

prosessen? Føler leverandører at de får vist hva de er gode for på disse antall sidene? 

 

Svar: 

 

 

 

Opplever dere at dette er en mer effektiv metode enn de “tradisjonelle 

anbudsdokumentene”?  
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Svar: 

 

 

 

Hva er tilbakemeldingene fra leverandørene når de utarbeider disse dokumentene? 

 

Svar: 

 

 

 

Hvor mye tid bruker dere på disse intervjuprosessen? 

 

Svar: 

 

 

Makspris: dette er en vesentlig forskjell fra “tradisjonell” metode. Fungerer dette 

prinsippet? Er det mulig å se bort fra pris, eller påvirker pris konkurransen i større 

grad enn man skulle ønske? 

 

Svar: 

 

 

 

[Konkretiseringsfasen] 

Hvis valgt leverandør ikke står til forventingene, og man ikke ønsker å signere 

kontrakt med denne leverandøren;  Hvilken konsekvens har det for tidsbruken for 

prosjektet, med tanke på at kontraktundertegnelse skjer i en såpass sen fase i 

prosessen?  

 

Svar: 

 

 

 

[Utførelsesfasen] 



 51 

BVP er store pådrivere for å gjennomføre ukentlig rapporteringer på prosjektet. Følges 

det opp? Oppleves det som nødvendig, og oppleves mengden rapportering som en 

tidstyv, eller fungerer det positivt på prosjektet?  

 

Svar: 

 

 

 

Er du av den oppfatning av det er mer rapportering ved BVP enn tradisjonell metode?  

 

Hvis ja, opplever dere større kontroll over prosjektet ved økt rapportering kontra 

under tradisjonell metode? 

 

Svar: 

 

 

 

Generelle spørsmål om BVP metoden 

 

I Nederland er BVP en anerkjent metode. Den Nederlandsk organisasjonen 

Rijkswaterstaat som bygger og vedlikeholder kanaler og veier i landet, mener at de 

opplever at behovet for antall personell ved prosjekter er redusert med 50% og at 

prosjekttidene er redusert med 15%. Har dere tilsvarende opplevelser med BVP kontra 

tradisjonell metode når det gjelder tid og ressurser?  

 

Hvis ja, forklar mer utdypende hvorfor dere tror det er slik.  

 

Hvis nei, hva er årsaken til at man ikke sparer tid og ressurser? 

 

Svar: 

 

 

Riklswaterstaat, som nevnt overfor, hevder også at de opplever en prisreduksjon på 

BVP-prosjektene med ca 15%.  

 

Opplever dere også prisreduksjon på prosjekter med BVP kontra tradisjonell? Hva er 
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årsaken til dette? 

 

Hvis dere ikke opplever særlig prisreduksjon, hva tror du er forklaringen på det?  

 

Svar: 

 

 

 

Er det visse typer prosjekter du tenker BVP ikke ville fungert? 

 

Svar: 

 

 

Hva er årsaken til at så få bedrifter tar i bruk BVP tror du? 

 

Svar: 

 

 

På det overordnede, hvilke fordeler opplever du ved bruk av BVP? 

 

Svar: 

 

 

Og motsatt, hvilke ulemper har du opplevd med metoden? 

 

Svar: 

 

 

Hva mener du er de største usikkerhetene ved å benytte BVP? 

 

Svar: 

 

 

Hvilke forbedringer bør gjennomføres for at metoden skal kunne fungere bedre, og for 

flere? 
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Svar: 

 

 

 

BVP og anskaffelsesregelverket 
 

Opplever du at BVP er i tråd med grunnprinsippene i anskaffelsesregelverket 
om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og 
forholdsmessighet? 
 
Forklar eventuelt hvilke faser/deler av prosessen hvor man kan møte 
utfordringer 
 
Svar: 
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